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The goal of a construction project is to carry out the project according to the plans and
contracts. The costs and the deadline of a whole project are not enough to control the
whole production. To faciliate controlling of the projects, a whole project has to split into
parts, namely tasks which are planned, budgeted and controlled as independent wholes.
A work task is a timely unified work contribution demanding a whole, in which the cost and
time goals can be specified. Goals, demands and conditions of a beginning of a single
task are clarified and thus, task planning is ensured. A task plan is way to plan and control
single tasks and make sure that a production of a whole construction site proceeds ac-
cording to the set aims and that the task achieves the goals that are set to it as a whole.
One part of the task planning is the observation of the costs. This is how it is ensured that
a work period is progressing in the way it has been planned and that a production plan
and the goals will be achieved.
Even though the work load in the new building projects may stay approximately the same,
the costs may differ notably from the estimations. The goal of this thesis was to clarify the
differences between the estimations and costs that vary according to produced tasks and
costs that have come true in YIT Rakennus Ltd. Subsequently, a further goal was to im-
prove the diacritic bookkeeping form and the task plan form of the YIT Rakennus Ltd.
The study compares the differences between the estimations, as well as the plans that
have been checked out during the plan and the costs that have come true. By analysing
four individual tasks, it was found out where these differences might be coming from and
what the most common reasons for the differences are despite of the task. Clear reasons
for the differences of costs between an estimation, costs according to task and costs that
have come true was 15. The most common ones were: the contract form that differs from
the estimation, the amount of average hourly salary as well as the changes in schedules
and materials.
A new task plan form, a diacritic bookkeeping form and a feedback-analysis form connect
a chain of information from the costs of a work task to a construction site. The chain of
information has an improving effect also on how the construction site functions.
Keywords: a task plan, a diacritic bookkeeping, an estimation, cost differences
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1 JOHDANTO
Insinöörityön lähtökohtana on YIT Rakennus Oy:n ARK -yksikössä tuotetuis-
sa tehtäväsuunnitelmissa ja tarkekirjauksissa ilmenneet kustannuksiin liitty-
vät ongelmat. Yksittäisten tehtävien toteutuneet kustannukset eroavat usein
oleellisesti laskennan tavoitearvioista sekä tehtäväsuunnitelmien avulla tar-
kennetuista kustannuksista. Näiden kustannuserojen syihin kaivattiin selvi-
tystä ja myös vanhat tehtäväsuunnitelma- sekä tarkekirjauspohjat koettiin
huonosti toimiviksi.
Työn tavoitteena on selvittää eri rakennustyöosioiden tavoitearvioiden, teh-
täväsuunnitelmissa tarkennettujen kustannusarvioiden ja tehtävien toteutu-
neiden kustannusten erojen syitä sekä yhdistää tietoketju tehtäväsuunnitel-
man ja tarkekirjauksen kautta kustannusarvioon sellaiseksi, että ketjusta
muodostuisi jatkuva kustannuslaskentaa ja toisaalta työmaan toimintaa pa-
rantava prosessi. Tehtävänä on myös samalla parantaa YIT Rakennuksen
toimintajärjestelmän tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjia käytännössä
nykyisiä paremmin toimiviksi ja toisiaan palveleviksi.
Työmenetelminä käytetään kirjallisen materiaalin tutkimista, työmaalla tuo-
tettujen tehtäväsuunnitelmien ongelmien selvittelyä perehtymällä kolmeen
eri tehtäväsuunnitelman ja haastattelemalla niiden tekijöitä, sekä tekemällä
itse tehtäväsuunnitelma ja hyödyntämällä omaa kokemusta.
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2 TEHTÄVÄSUUNNITTELU
Rakentamisen tavoitteena on toteuttaa rakennushanke sopimusten ja suun-
nitelmien mukaisesti. Onnistuneella asteittain tarkentuvalla tuotannonohja-
uksella varmistetaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten saa-
vuttaminen. Tuotannonohjauksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä poik-
keamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta ja poikkeamien ilmetessä pa-
lauttaa tuotanto suunnitelmien mukaiseksi. /1, s.13./
Koko hankkeen kustannus- ja aikatavoite eivät riitä ohjaamaan tuotantoa,
vaan projektien hallinnan helpottamiseksi kokonaisuus on pilkottava osiin,
tehtäviin, jotka suunnitellaan, budjetoidaan ja valvotaan itsenäisinä kokonai-
suuksina. Tehtäväryhmiä ovat työtehtävät, hankintatehtävät ja työmaatekni-
set tehtävät. Työtehtävä on ajallisesti yhtenäinen työpanoksia vaativa koko-
naisuus, jonka kustannus- ja aikatavoitteet voidaan määritellä. Tehtävällä on
sidottu paikkansa työjärjestysketjussa ja sen tekemiseen käytettävät resurs-
sit määräävät tehtävään menevän ajan. Työtehtävät toteutetaan rakennus-
liikkeen omana työnä tai ulkopuolisia aliurakoitsijoita käyttäen. /2, s.10, 11./
Tehtäväkokonaisuus on ajallisesti yhtenäinen, yhden työryhmän tekemä työ-
kokonaisuus, joka muodostuu yhdestä tai useammasta työlajista tai siihen
voi kuulua osia eri työvaiheista /1, s.13/. Tehtäväkokonaisuus voi olla esi-
merkiksi väliseinätyö, joka sisältää kipsiväliseinien metallirungon pystytyk-
sen, seinien pohjalevytyksen ja tuplauksen, sekä sähkörasioiden ja muiden
varausaukkojen tekemisen. Suunnitelman laatii tehtävästä vastuullinen työ-
maamestari. /2, s.23./
Yksittäisen tehtävän tavoitteet, vaatimukset ja aloitusedellytykset selkeyte-
tään ja varmistetaan tehtäväsuunnittelulla. Lisäksi sillä suunnitellaan keinot
tehtävän toteuttamiseksi ja ongelmiin varautumiseksi siten, että asiakkaalle
luovutettava työ on virheetön ja aikataulujen sekä sopimusasiakirjojen mu-
kainen. Käyttötarkoituksesta riippuen tehtäväsuunnitelma tehdään hankinto-
jen valmisteluvaiheessa, urakkaneuvotteluja tai työkauppaneuvotteluja val-
misteltaessa tai viimeistään ennen tehtävän aloittamista. Toisin kuin viikko-
suunnittelu tehtäväsuunnittelu ei ole mihinkään aikajaksoon sidottu, vaan sil-
lä suunnitellaan valitut tehtävät kokonaisuuksina alusta loppuun. Tehtävä-
suunnittelu jakautuu työtä edeltävään suunnitteluun, työn aikana tapahtu-
vaan toteutuksen ohjaukseen ja kustannusarvion seurantaan. /1, s.13./
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Tehtäväsuunnitelman laadinta pakottaa sen laatijan tutustumaan asiakirjoi-
hin, aika- ja kustannustavoitteisiin, laatuvaatimuksiin, työturvallisuustekijöihin
ja potentiaalisiin ongelmiin. Hänen tulee myös selvittää tehtävän toteutuksen
edellyttämä henkilöstö, tarvikkeet ja kalusto. /2, s.23./ Lähtötiedoiksi kootaan
tehtävää koskevat hankekohtaiset tai yleiset asiakirjat, joissa on kuvattu työn
toteutus, laatuvaatimustaso sekä tehtävälle asetetut ajalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Näitä asiakirjoja ovat mm. urakkasopimusasiakirjat, työmaan laa-
tusuunnitelma, rakennusselostus, työselostus, piirustukset, tavoitearvio,
yleisaikataulu sekä yleiset ohjeet kuten Rakennustöiden yleiset laatuvaati-
mukset -kirja, Ratun menetelmä- ja menekkikortit, Rakennustöiden laatu -
kirja sekä Ratun Tehtäväsuunnittelu-ohjeet. Työmaalla suunnitelman laatii
tehtävästä vastuullinen työmaamestari. /19./
Myös työmaahenkilöstön tulee sitoutua tehtäväsuunnitelmassa esitettyihin
tavoitteisiin ja ratkaisuihin. Mahdollisuuksien mukaan työntekijät tulee ottaa
mukaan jo tehtäväsuunnitelman laadintaan, esimerkiksi mietittäessä parasta
toteutustapaa tai mahdollisia työssä esiintyviä ongelmia. Tehtäväsuunnitel-
ma käydään läpi työntekijöiden kanssa ennen tehtävän aloittamista, esimer-
kiksi tehtävän aloituspalaverissa, jolloin voidaan myös tarkistaa tehtävän
aloitusedellytykset, kuten työkohteiden kunto ja materiaalien saatavuus, se-
kä tarkentaa aikataulutilanne edeltävien töiden osalta. /3./
2.1 Tehtäväsuunnitelman tarkoitus
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että rakennustyömaan yksit-
täinen tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä
laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnittelu on siis tapa suunnitella ja ohjata yksit-
täisiä tehtäviä ja varmistaa niiden kautta, että koko työmaan tuotanto etenee
suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti ja saavuttaa sille asetetut kokonais-
tavoitteet. /1, s.9./
2.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö
Tehtäväsuunnitelmassa varmistetaan tehtävän sisältö ja aloitusedellytykset,
tarkistetaan aikataulu- ja kustannustavoitteet, kootaan yhteen tehtävän laa-
tuvaatimukset ja etsitään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
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2.2.1 Työn sisältö
Työn sisällössä määritetään suunniteltavan tehtävän sisältö ja sen laajuus
sekä siihen liittyvät työvaiheet, työn alkutilanne, eli tilanne, jossa työryhmä
ottaa työkohteen vastaan, työhön kuuluvat osatehtävät, ja lopputilanne jollai-
sena työ luovutetaan, sekä työryhmä ja mahdolliset urakoitsijat.
Tehtävän sisältö suunnitellaan yhdessä aikataulun ja kustannusten kanssa,
sillä tehtävän sisältöä voidaan tarvittaessa muokata siten, että työn etenemi-
nen saadaan sujuvaksi muihin tehtäviin nähden. /4./ Myös työryhmän koko,
jolla on oleellinen vaikutus työn etenemiseen aikataulussa, täytyy tässä vai-
heessa tarkastaa tavoitteiden mukaiseksi.
2.2.2 Ajallinen suunnittelu
Yleisaikataulussa hanke on jaettu itsenäisiksi aikataulutehtäviksi, joita ohja-
taan erillisinä kokonaisuuksina. Yleisaikataulussa tehtävien muodostus on
usein osittain likimääräistä, koska yleisaikataulun ensisijaisena tarkoituksena
on varmistaa koko kohteen oikea aikainen valmistuminen. Yleisaikataulu ku-
vaakin pääpiirteissään milloin yksittäinen aikataulutehtävä alkaa, päättyy ja
miten se etenee. Lisäksi yleisaikataulusta osa lyhytkestoisista töistä puuttuu
kokonaan tai ne on sisällytetty muihin tehtäviin. /5, s.11./
Tehtäväsuunnittelun ajallisen suunnitelman tarkoituksena on
- varmistaa yleisaikataulussa suunniteltu tuotantonopeus
- varmistaa tehtävän alkaminen ja erityisesti valmistuminen ajallaan eri
osakohteissa
- helpottaa ajallista valvontaa muuttamalla ajalliset tavoitteet helposti ym-
märrettäviksi ja valvottaviksi lyhyen aikajänteen reaalisuureiksi.
Yleisaikataulusta haetaan tehtävän suunniteltu aloitusajankohta, kesto ja
valmistumisajankohta. Tehtävän työmenekki lasketaan käyttämällä kohteen
tarkistettuja määrätietoja ja työmenekkitietoja, jotka voivat perustua joko yri-
tyksen omiin työmenekkitietoihin, Ratu-työmenekkitietoihin tai omaan aikai-
sempaan kokemukseen tehtävän työmenekistä. Työmenekki lasketaan työn-
tekijätunteina, tth. Tehtävän työmenekin ja keston perusteella lasketaan tar-
vittavan työryhmän koko. /4./ Työmaamestari voi vaikuttaa oman työn tuo-
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tantonopeuteen muuttamalla resursseja, muuttamalla tehtävän työsisältöä
tai parantamalla työnjärjestelyä /2, s.28/.
Tehtävälle suunnitellaan ajalliset välitavoitteet, joissa kokonaistavoite on ja-
ettu työkohteiden mukaisiksi tavoitteiksi. Tehtävän eteneminen esitetään
esimerkiksi paikka-aikakaaviona tai vinjettikuvana. Paikka-aikakaavioon voi-
daan merkitä myös pidettävien aloituspalaverien, mallitöiden ja muiden tar-
kastusten ajankohdat. Vinjettikuvaan merkitään kunkin osakohteen kohdalle
sen suunniteltu aloitus- ja valmistumisajankohta. /4./
2.2.3 Kustannussuunnittelu
Perinteinen litterapohjainen kustannustarkkailu on keskittynyt työn toteutu-
neiden kustannusten seurantaan vasta sen valmistuttua tai ollessa käynnis-
sä, ilman toimenpiteitä kustannusten hallitsemiseksi. Tehtäväsuunnitelman
kustannuslaskelma tehdään ennen tehtävän aloitusta ja siinä osoitetaan,
millä resursseilla työ toteutetaan, mitä työvaiheita tehtävä sisältää, mitkä
ovat tarvittavat materiaalit ja näistä kertyvät kustannukset. Tehtäväsuunni-
telman kustannuslaskelman tarkoituksena on varmistaa, että tehtävä työvai-
he on toteutettavissa tavoitearvion osoittamin kustannuksin.
Tavoitearviosta lasketaan tehtäväkokonaisuuden tavoitekustannukset työn ja
materiaalien osalta. Mikäli tehtävän määrätiedot ovat muuttuneet tavoitear-
vion laadinnan jälkeen, korjataan tehtäväsuunnitelman tavoitearvion summa
vastaamaan toteutuvia määriä. Tehtävän työ-, materiaali- ja kalustokustan-
nusten tarkistamiseksi lasketaan työssä tarvittavat materiaalimäärät määrä-
tietojen ja materiaalimenekkien avulla ottaen huomioon myös materiaalihuk-
ka, suunnitellaan tarvittavan kaluston määrä ja käyttöajan kesto ja lasketaan
työkustannukset selvitetyn työmenekin mukaan. Lasketut materiaalimäärät,
kalustotarve ja työmenekki hinnoitellaan kustannustietojen avulla.
Tehtävän kokonaiskustannusta verrataan tavoitearviosta saatuun summaan,
jolloin voidaan päätellä onko tehtävä toteutettavissa kustannustavoitteen
mukaan. Etenkin jos kustannustavoite ylittyy, etsitään keinoja, joilla kustan-
nuksia voidaan alentaa ja tavoite saavuttaa. /4./ On kuitenkin huomioitavaa,
että myös silloin kun kustannusten ylittymisestä ei ole vaaraa kannattaa et-
siä tapoja, joilla tehtävä saadaan tuotettua edullisemmin. Kustannusten hal-
lintaa voi säädellä esimerkiksi muuttamalla työryhmän kokoa, tehtävämuotoa
(aliurakka/oma työ), kalustoa tai materiaaleja.
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Oman työn tehtäväsuunnitelmassa korostuvat tehtävän kustannusten tarkis-
taminen ja ohjaus. Aliurakoiden ja työkaupan tehtäväsuunnitelmissa tarkas-
tetaan urakkasumman ja urakan sisällön vastaavuus ennen sopimuksen te-
kemistä ja suunnitelman osat toimivat aliurakka- ja työkauppasopimusten liit-
teenä. Tehtäväsuunnittelua voidaan hyödyntää myös tarjouspyyntöjen val-
mistelussa. Työmenekin seuranta ei kauppoihin perustuvissa tehtävämuo-
doissa ole tarpeellista, koska työkustannukset on sovittu urakkasummassa,
mutta työkaupassa materiaalimenekin ja -kustannusten seuranta on tarpeen.
/1, s.17,19./
2.2.4 Laadunvarmistus
Tehtävän laatusuunnitelman tarkoituksena on torjua ennalta virheet ja puut-
teet suunnitelmissa, toteutuksessa ja työn ohjauksessa. Samalla varmiste-
taan, että tehtävä valmistuu kerralla ja lopputulos täyttää asetetut laatuvaa-
timukset. /2./
Työmaan laatusuunnitelma määrittelee laadunvarmistusmatriisissa työmaal-
la tehtäväsuunnittelulla suunniteltavat tehtävät. Mikäli työmaan laatusuunni-
telmaa ei ole laadittu tai siinä ei ole em. tehtäviä määritelty, tulee työmaan
työnjohdon valita tehtäväsuunnittelulla suunniteltavat työmaatehtävät. Valin-
takriteereinä voidaan käyttää tehtävien:
· ajallista kriittisyyttä, eli tehtävä on pitkäkestoinen tai tahdistaa muita työ-
maan tehtäviä siten, että sen suunnitelman mukainen eteneminen on tär-
keää tai kriittistä koko työmaan aikataulun toteutumiselle
· taloudellista merkitystä, eli tehtävä on kustannuksiltaan merkittävä. Tällai-
sia työvaiheita ovat yleensä runkovaiheen tehtävät.
· erityisen korkeat laatuvaatimukset, jolloin tehtäväsuunnittelulla pyritään
varmistamaan laatuvaatimusten saavuttaminen. Tällaisia tehtäviä ovat
mm. pintatyöt, joissa valmis pinta jää näkyviin ja laatuvirheet ovat vaikeita
korjata.
· työntekijöille tai työnjohdolle tuntemattomat tehtävät. Jos tehtävä on har-
vinainen eikä työnjohdolla tai työntekijöillä ole kokemusta kyseisen tehtä-
vän läpiviennistä, voidaan tehtäväsuunnittelun kautta perehtyä tehtävän
toteutukseen ja ennaltaehkäistä työssä mahdollisesti syntyviä ongelmia
· yritykset takuukorjausten ”top ten” –lista. Näissä tehtävissä on ollut eniten
takuukorjaustöitä. Laadunvarmistusta tehostamalla voidaan takuukorjaus-
ten määrää vähentää. /3./
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Tehtävän laatuvaatimukset kootaan työselostuksesta ja muista hankeasiakir-
joista. Kaikki viittaukset yleisiin lähteisiin kuten rakennusalan yleisiin laatu-
vaatimuksiin (RYL) kirjoitetaan auki, jolloin laatuvaatimus välittyy tarkasti
työntekijöille saakka. /4./
2.2.5 POA - potentiaalisten ongelmien analyysi
Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään tehtävän toteutusta uhkaavat tekijät eli
tehdään ns. potentiaalisten ongelmien analyysi /5, s.16/. Ongelmien kartoit-
tamisella ennalta ehkäistään ongelmien syntymistä ja pienennetään ongel-
mista aiheutuvia haittavaikutuksia /1, s.21/. Ongelmat voivat olla teknisiä,
toiminnallisia tai hankinnan ongelmia ja ne voivat liittyä tehtävän kustannuk-
siin, aikatauluun tai laatuun.
Pelkästään ongelmien tunnistaminen ei riitä vaan myös seuraukset on mää-
ritettävä ongelman vakavuuden arvioimiseksi. Ongelmien tunnistamisen on
aina johdettava torjuntatoimenpiteisiin kuten suunnitelmamuutoksiin, osa-
puolten kesken pidettäviin kokouksiin ja katselmuksiin, työnsuunnittelun pa-
rantamiseen sekä sopimusteknisiin keinoihin. /5, s.16./
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Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman rakenne.
Kuvassa on esitetty mitä tehtäväsuunnitelman on hyvä sisältää, tehtäväsuunnitelman eri osiot eli
mistä tehtäväsuunnitelman tulisi koostua jotta se olisi kattava ja kolmanneksi missä kaikessa tehtä-
vän vaiheessa voi tehtäväsuunnitelma olla avuksi. /9/
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2.3 Tarkekirjaus osana työvaiheiden kustannusten hallintaa
Hankkeen työnaikainen valvonta ja ohjaus perustuvat tuotannon suunnitte-
lussa muodostettuihin tehtävä- ja hankintaluetteloihin sekä tehtävä- ja han-
kintalaskelmiin, jotka muodostavat toteuttajia sitovan budjetin. Tarkkailu ja-
kaantuu tehtävien, hankintojen ja työmaateknisten tehtävien ennakkotarkkai-
luun sekä työnaikaiseen budjettitarkkailuun. /6, s.67./
Työnaikaisen budjettitarkkailun tarkoituksena on selvittää, miten työvaihe on
mennyt kohteen ohjausta silmällä pitäen, miten se tulee menemään yrityk-
sen toimintaa varten, sekä kerätä tietoja muiden kohteiden kustannuslasken-
taa ja työsuunnittelua varten /7, s.35/. Kustannustarkkailussa valvotaan teh-
tyjä suoritemääriä, tehtyjä hankintakauppoja sekä toteutuneita työtunteja ja
kustannuksia /6, s.67/.
Työtehtävien kustannusten tarkkailulla varmistetaan, että tuotanto etenee
suunnitellulla tavalla ja, että tuotantosuunnitelma ja tavoite saavutetaan. To-
teutuneen tuotannon tiedot analysoidaan ja mahdollisten poikkeamien syyt
selvitetään. Työtehtävän kustannusten toteumaa tarkkaillaan tarkekirjauksel-
la. /8, s.167./
2.3.1 Työtehtävän kustannustarkkailu - tarkekirjaus
Kustannustarkkailu vaatii systemaattista ja täsmällistä tietojen keruujärjes-
telmää. Tarkkailua varten kustannusarviossa käytetty nimikkeistö muokataan
tarkkailuvaatimuksia vastaavaksi litteraluetteloksi. Työmaalla käytettäville lit-
teroille kerätään kustannusarviosta niille tulevat kustannustavoitteet tarkista-
en samalla niiden realistisuus. Koska tarkkailutoimenpiteet vaihtelevat kus-
tannuslajeittain, voidaan työkustannuksille ja hankinnoille määritellä erilliset
tarkkailulitterat. Työmaalitterointi merkitsee kustannusarvionimikkeistön
huomattavaa yhdistämistä karkeampiin kokonaisuuksiin. Tarkkailunimikkeis-
tö voi olla yrityksittäin kiinteä standardinimikkeistö tai hankekohtainen. /7,
s.36./
Tarkekirjauksessa työn toteuttamiseksi suunniteltujen panosten kustannuk-
sia verrataan tavoitebudjetista poimittuun suunnitelman sisältöä vastaavaan
tavoitteeseen. Tavoitearviosta siis poimitaan ne litterarivit, jotka sisältyvät
tehtyyn suunnitelmaan. Suunnitelmaa ei yritetä väkisin sovittaa aiempiin rat-
kaisuihin, vaan vastuuhenkilö laskee kustannukset juuri sen suunnitelman
mukaan, jolla aikoo tehtävän toteuttaa. /2, s.31./ Oman tehtävän kustannus-
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ten seurantaa eli tarkekirjausta täydennetään ja seurataan koko tehtävän
ajan, tehtyjen työtuntien ja toteutuneiden kustannusten avulla.
Vaikka uudisrakennuskohteissa tehtävien työmenekit toistuvat suunnilleen
samoina, saattavat työmaalla toteutuneet kustannukset erota hankinnan ta-
voitearviosta oleellisesti. Tarkekirjauksen avulla työmaa viestittää laskennal-
le ja hankinnalle jos työlle tavoitearviossa varatut työtunnit, lasketut materi-
aalimäärät, kalustojen vuokrat tms. eivät vastaa työmaalla tarkennettuja tie-
toja.
Tarkekirjauksen avulla laskenta ja hankinta pystyvät siis parantamaan ja
täsmentämään suunnitelmia käytännön mukaisemmiksi ja tarkemmiksi.
Työmaalla taas poikkeamat tuotannon kustannuksissa ovat sitä pienempiä
mitä ajantasaisempia ja täsmällisempiä hankkeen suunnitelmat alun perin
ovat.
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3 YIT RAKENNUS OY - TEHTÄVÄSUUNNITELMAT
3.1 TESU 1. As Oy Espoon Vantti - paikallavalettavat väestösuojat 2 kpl
3.1.1 Kohteen yleistiedot
Kuva 2.
As Oy Espoon Vantti asemapiirros /10/.
YIT Rakennus Oy:n vapaarahoitteisena tuotantona rakennettu asuinkerros-
talo sijaitsee Espoon Espoonlahdessa tontilla, jonka suuruus on 7794 m².
Rakennuksen kolmessa portaassa on kerroksia 4-8 ja huoneistoalaa 121
asunnosta kertyy yhteensä 6677 asm².
Rakennus on perustettu teräsbetonipaalujen, kaivonrengasperustusten ja
maanvaraisten anturoiden varaan. Talo on rungoltaan betonirakenteinen ja
ulkokuoret ovat tiililaatta ja valkobetonipintaisia sandwich–elementtejä. Ala-
pohja on kantava ontelolaatta-rakenteinen, paitsi autohallin ja kellarin osa
ovat maanvaraisia. Väli- ja yläpohja ovat ontelolaattaa. Vesikatto on mallil-
taan pääosin pulpettikattoinen ja osin tasakatto. Pulpettikatto on pinnaltaan
konesaumattua peltiä ja tasakatto kermi-rakenteinen. /10./
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3.1.2 Tehtäväsuunnitelman aihe
Kohteen tehtäväsuunnitelman sisältönä oli kaksi paikallavalettavaa väestön-
suojaa, jotka sijaitsevat rakennuksen kellarikerroksessa. Työsisältöä väes-
tönsuojissa oli yhteensä rakenteen muottityötä 684m², raudoitustyötä 13 697
kg ja betonointia 142 m³. Yleisaikataulussa työlle oli alun perin varattu aikaa
8 viikkoa eli 40 työvuoroa. Työt kuitenkin aloitettiin neljä viikkoa myöhässä
kun työhön suunnitellut rakennusammattimiehet vapautuivat edellisistä työ-
tehtävistään. Näin työlle jäi käytännössä suoritusaikaa 4 viikkoa eli 20 työ-
vuoroa. Suojien muotti- ja valutyö oli suunniteltu tehtävän urakalla omien
työmiesten toimesta ja raudoitustyö omalla raudoittajalla tuntitöinä.
3.1.3 Tehtäväsuunnitelman avulla tarkastettu tehtävän aikataulu ja kustannukset
Tehtäväsuunnitelmassa työlle oli varattu 5 viikkoa aikaa eli 25 työvuoroa.
Työtehotuntien avulla työhön oli laskettu menevän yhteensä 29 työvuoroa
kun työresursseiksi oli suunniteltu kaksi kirvesmiestä ja yksi raudoittaja. Ver-
rattuna yleisaikataulussa työlle varattuun aikaan, joka oli 20 työvuoroa, työ-
hön menevä aika katsottiin lähes tulkoon riittävän, kun työt limitettäisiin.
RATU:n mukaisten työntekijätuntien avulla laskettu työaika kirvesmiehillä oli
yhteensä 251 h ja tavoitearviossa näille työtunneille oli varattu rahaa 15 000
euron luokkaa. RAM:n keskituntiansion mukaisella palkalla laskettuna työ-
menekit alittivat tavoitearvion reilusti. RATU:n työntekijätuntien avulla lasket-
tu raudoittajan työaika oli kokonaisuudessaan 103 tuntia. Tehtäväsuunnitel-
man mukaan oman raudoittajan tuntipalkka on suuruusluokaltaan noin 18
euroa jolloin työn kustannuksiksi oli laskettu noin 2000 € ilman sosiaalikulu-
ja. Tavoitearviossa työlle kokonaisuudessaan oli varattu panoksia yli nelin-
kertaisesti.
Tavoitearviossa väestösuojien muottityö oli suunniteltu tehtävän paikalla
puutavarasta. Työmaa päätyi kuitenkin ajan vähyyden ja muottityön laajuu-
den vuoksi käyttämään valmista kasettimuottijärjestelmää. Kaikkien materi-
aalien kustannuksiksi yhteensä kasettimuottijärjestelmällä oli tehtäväsuunni-
telmassa laskettu muutama tuhat euroa vähemmän kuin mitä tavoitearvioon
oli varattu.
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3.1.4 Tehtävän toteutuneet kustannukset
Tehtävän lopulliset kustannukset alittivat tavoitearvion. Alitukset tapahtuivat
kaikilla työhön liittyvillä litteroilla, jotka olivat 3910 - väestönsuojan muotit,
3921 - väestönsuojan raudoitteet ja 3922 - väestönsuojan betonit.
Kustannuslajilta 1 eli oma työ tuli suurimmat tavoitearvion alitukset, noin
6000 euroa. KL 2:lla (materiaalit) tavoitteen alitus oli noin pari tuhatta euroa.
3.1.5 Kustannukset yhteenvetona
Taulukko 1.
Paikalla valettujen väestönsuojien tavoitearvion, tehtäväsuunnitelman mukaisten ja
toteutuneiden kustannusten yhteenveto.
KL Työselite Tavoitearvion mu-
kaiset  kustannuk-
set
Tehtäväsuunnitelman
mukaiset kustannukset
Toteutuneet
kustannukset
Kirvesmiesten
työt
13 883 € 10 000 € 10 000 €1
Raudoittajan
työt
8203 € 1827 € 6000 €
2 Materiaalit 29 589 € 26 205 € 28 000 €
Yhteensä: 51 675 € 38 032 € 44 000 €
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Taulukko 2.
Paikalla valettujen väestönsuojien tavoitearvion ja tehtäväsuunnitelman mukaisten
kustannusten väliset erot sekä tavoitearvion ja toteutuneiden kustannusten erot. Lo-
pulliset kustannukset alittivat tavoitearvioon varatut kustannukset ja ylittivät
tehtäväsuunnitelman mukaiset kustannukset.
Toteutuneiden kustannusten ero
tavoitearvion mukaisiin kustan-
nuksiin
Toteutuneiden kustannusten ero
tehtäväsuunnitelman mukaisiin
kustannuksiin
Kirvesmiesten työt + 3883 € - €
Raudoittajan työt + 2203 € - 4173 €
Materiaalit - 1589 € - 1795 €
Yhteensä: + 4497 € (ylijäämä) - 5968 € (alijäämä)
3.1.6 Tavoitearvion, TESU:n ja toteutuneiden kustannusten erojen analysointi
Omat työt
Työmaalla väestönsuojien muotti- ja betonointityö oli suunniteltu tehtävän
urakalla omalla työvoimalla. Tehtäväsuunnitelmassa oli kerätty muotti- ja be-
tonointitöihin varatut tavoitekustannukset yhteen ja todettu niiden riittävän
sovittuun urakkaan, jonka suuruus oli YIT:n omia urakkahintoja vastaava ja
alitti tavoitearvion. Urakka saatiin tehtyä tehtäväsuunnitelman mukaisessa
aikataulussa, joka oli siis 11 työvuoroa alkuperäistä suunnitelmaa vähem-
män, ja onnistui kustannustavoitteellisesti. Suurin säästö työkustannuksissa
tuli siis YIT:n omien urakkahintojen ja tavoitearvioon varattujen panoshinto-
jen erosta.
Raudoittajan työkustannukset oli tehtäväsuunnitelmassa arvioitu alakanttiin.
Raudoittajan työtunneiksi oli RATU:n työntekijätuntien mukaan arvioitu riittä-
vän reilu 100 h, mutta lopulliset tunnit olivat 180 h:n tuntumassa. Lisäksi
TESU:ssa raudoittajan keskituntiansioon ei ollut lisätty sos. kuluja joten lo-
pullinen kta. oli yli 70 % arvioitua suurempi. Vaikka raudoitustyön kustan-
nukset olivat odotettua suuremmat, toteutuneet kustannukset yhteensä alitti-
vat litteran kokonaistavoitearvion reilusti, sillä materiaalitarvikkeiden tavoi-
tearvion alitukset olivat niin suuria.
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Materiaalit
Materiaalikustannusten alittumisen todennäköinen syy on työmaalla tehdyt
litterointivirheet; väestösuojien materiaalitoimitusvaiheessa työmaalle tuli
samaan aikaan myös muihin rakennusosiin tarkoitettuja teräksiä jolloin ma-
teriaaleja vastaanotettaessa lähetteet ovat mahdollisesti sekoittuneet ja te-
räkset on kohdistettu väärille litteroille.
Tavoitearviossa väestösuojien seinien muottityö oli suunniteltu tehtävän pai-
kalla puutavarasta. Työmaalla käytettiin kuitenkin Malthus-
kasettimuottijärjestelmää muottityön laajuuden ja ajan vähyyden vuoksi. Tä-
män takia tavoitearvion ja käytettävien materiaalien kustannuksia on vaike-
ampi verrata toisiinsa kuin jos ne olisi tehty samasta materiaalista. Tehtävä-
suunnitelman avulla tarkastettu ja tiukennettu aikataulu vaikutti positiivisesti
materiaalikustannuksiin; uusi aikataulu alitti yleisaikataulun mukaisen työn
keston noin kolmella viikolla ja näin ollen pienensi kalustovuokria, joista suu-
rin vaikutus oli kasettimuottijärjestelmän kustannuksilla. Sekä tehtäväsuunni-
telman arvioidut, että lopulliset muottikaluston ja -tarvikkeiden kustannukset
kuitenkin ylittivät tavoitearvion. Ylitys johtuu siitä, että vuokrattava Malthus-
kasettimuottijärjestelmä on kalliimpi materiaali kuin perinteinen puutavara.
Lopullisiin materiaalikustannuksiin vaikutti oleellisesti myös se, että työmaa
joutui lunastamaan kasettimuotteja itselleen työn jälkeen, koska vuokraava
yritys ei kasettimuottien huonokuntoisuudesta johtuen huolinut niitä enää ta-
kaisin. Littera saatiin kuitenkin kompensoitua urakan tavoitearviota alhai-
semmilla työkustannuksilla.
Betonin materiaalikustannukset oli laskettu sekä tehtäväsuunnitelmassa että
tavoitteessa alle lopullisten kustannusten. Betonivalu suoritettiin suunnitel-
mien mukaan, eikä ongelmia kuten ylimääräisiä ”ventta” -tunteja tai pumpun
siirtoja esiintynyt. Ero kustannusarvioihin lienee siis yksinkertaisesti materi-
aalien vanhentuneet kustannustiedot. /11./
 16
3.2 TESU 2. As Oy Espoon Vallesmanni - lattian tasoitustyö pintatasoitteella
3.2.1 Kohteen yleistiedot
Kuva 3.
As Oy Espoon Vallesmanni asemapiirros /12/.
Toisen kohteen YIT Rakennus Oy:n gryndi-tuotantona rakennetut kaksi
asuinkerrostaloa sijaitsevat Espoon Tuomarilassa tontilla, jonka pinta-ala on
2738 m². Talot ovat yksirappusia ja molemmissa taloissa on neljä kerrosta.
Asuntoja taloissa on yhteensä 45 kappaletta, joiden yhteen laskettu huoneis-
toala on 2665 asm². Talot valmistuivat kesällä 2006.
Rakennukset ovat betonirunkoisia ja perustettu osin betonipaalujen tai kai-
vonrengasperustusten, osin maan tai kallion varaan. Ala-, ja väli- ja yläpohjat
ovat ontelolaattarakenteisia. Vesikattona on aumakatto, jonka katteena on
betonitiili. Talojen julkisivut ovat pääosin paikalla muurattuja ja ohutrapattuja.
/12./
3.2.2 Tehtäväsuunnitelman aihe
Tämän kohteen tehtäväsuunnitelman aiheena oli asuntojen lattioiden tasoi-
tustyö pumpputasoitteella ontelolaattojen päälle. Tasoitettavia neliöitä talois-
sa oli yhteensä 2600 m². Tasoituspintojen valmistelevat työt oli suunniteltu
tehtävän omana työnä ja tasoitepumppaukset aliurakoitsijan toimesta ura-
koitsijan materiaaleilla.
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Työmaan sisävalmistusvaiheaikataulussa tasoitustyön pumppaus oli suunni-
teltu suoritettavan neljässä osassa. Tasoituksen valmisteleville töille oli va-
rattu aikaa noin kaksi viikkoa / 2 kerrosta ja kerroksia kahdessa talossa oli
yhteensä kahdeksan. Työlle kokonaisuudessaan oli aikataulussa varattu ai-
kaa siis noin 43 työvuoroa. Tavoitearviossa lattioiden tasoitustyön valmiste-
leville ja -jälkitöille oli varattu aikaa 353 tuntia eli 44 työvuoroa.
3.2.3 Tehtäväsuunnitelman avulla tarkastettu tehtävän aikataulu ja kustannukset
Tehtäväsuunnitelman avulla tarkastettu aikataulu lattioiden tasoitustöille oli
40 työvuoroa eli hieman tavoitearviota vähemmän. Oman kokemuksen ja
tuntuman perusteella laskettujen työtehomenekkien tuntimäärä oli 500 tuntia
eli 63 työvuoroa, joka ylittää tavoitearvion 353 tth:n eli 44 työvuoron 19 työ-
vuorolla. Huomioitavaa on myös, että tehtäväsuunnitelman arvio ei sisällä
tasoitetyön jälkitöitä eli ns. viimeistelyjä. Jos nämä työt oltaisiin laskettu mu-
kaan olisi työtunnit ylittäneet tavoitearvioon varatut tunnit vielä reilummin.
Tehtäväsuunnitelman työkustannuslaskelmissa rakennusmiehen kta:ta oli
nostettu parilla eurolla tavoitearviosta, koska työnsuorittajat ja näin ollen kta:t
olivat tiedossa. Oman työn tavoitekustannukset olivat siis yhteensä noin
kahdeksan tuhatta euroa ja tarkennettujen työtuntien avulla kustannuksiksi
kertyi lähemmäksi 12 000 euroa, eli noin 4000 tavoitearviota enemmän.
Tavoitearviossa tasoitustyö oli laskettu tehtävän ABS–tasoitteella menekillä
22 kg / m², jolloin tasoitteen neliöhinta oli kahdeksan euron suuruusluokkaa.
Työmaalla kuitenkin käytettiin DB–Plaanoa, jonka neliöhinta materiaaleineen
oli vuosisopimuksen mukaan noin euron ABS–tasoitetta vähemmän plaa-
nomenekin ollessa 17 kg / m². Yhteensä DB–Plaano laskettiin tulevan noin
kaksi ja puoli tuhatta euroa halvemmaksi kuin tavoitearvioon laskettu tasoite.
Pumppauksen valmistelevien töiden materiaaleille ja tarvikkeille oli tavoi-
tearviossa varattu yli 2000 € ja tehtäväsuunnitelmassa materiaalien kustan-
nuksiksi arvioitiin riittävän 1200 €, koska käytössä oli edellisiltä työmailta
jääneitä materiaaleja. Kokonaisuudessaan materiaaleille oli tavoitteessa va-
rattu noin 20 000 euroa, koska se sisälsi myös itse tasoitteen. Tehtäväsuun-
nitelmassa tasoitemateriaali on liitetty aliurakkaan, koska urakoitsija sisällyt-
tää sen kokonaisurakkahintaansa. Materiaalien arvioituihin kustannuseroihin
vaikutti myös se, että laskenta oli tavoitteessaan laskenut tasoitettavien lat-
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tianeliöiden määräksi noin 500 m² todellista vähemmän. Tavoitearvion las-
kelma oli 2524 m² kun työmaan tarkastettu summa oli 2600 m².
Tavoitearvion tasoitustyön aliurakan kustannukset olivat noin 7000 euroa,
johon oli laskettu siis pelkän työn kustannukset. Tehtäväsuunnitelman las-
kelmassa aliurakan kustannuksiksi arvioitiin noin 19 000 €, sisältäen pump-
pauksen lisäksi tasoitusmateriaalin.
3.2.4 Tehtävän toteutuneet kustannukset
Kohteen lattioiden tasoitustyön lopulliset kustannukset ylittivät tavoitekus-
tannukset. Tehtävän budjetin suurin ylittyminen tapahtui kustannuslaji 1:llä -
oma työ, jonka kustannukset nousivat kolminkertaisiksi tavoitearvioon verrat-
tuna. Myös KL 33 -aliurakka ylittyi. KL 2 eli materiaalikustannukset sen si-
jaan alittivat tavoitearvion miltei 10-kertaisesti.
3.2.5 Kustannukset yhteenvetona
Taulukko 3.
Tasoitettavien huoneistolattioiden tavoitearvion, tehtäväsuunnitelman mukaisten ja
toteutuneiden kustannusten yhteenveto.
KL Työselite Tavoitearvion
mukaiset  kus-
tannukset
Tehtäväsuunnitelman
mukaiset kustannukset
Toteutuneet
kustannukset
1 Oma työ 7369 € 11 524 € 22 231 €
2 Materiaalit 20 467 € 1896 € 2124 €
32 Aliurakka materi-
aaleineen
- € 18 564 € 19 510 €
33 Aliurakka 7623 € - € - €
Yhteensä: 35 459 € 31 984 € 43 865 €
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Taulukko 4.
Tasoitettavien huoneistolattioiden tavoitearvion ja  tehtäväsuunnitelman mukaisten
kustannusten väliset erot sekä tavoitearvion ja toteutuneiden kustannusten erot. To-
teutuneet kustannukset ylittivät sekä tavoitearvion että tehtäväsuunnitelman
avulla tarkastetut kustannukset.
Toteutuneiden kustannusten ero
tavoitearvion mukaisiin kustan-
nuksiin
Toteutuneiden kustannusten ero
tehtäväsuunnitelman mukaisiin
kustannuksiin
Oma työ - 14 862 € - 10 707 €
Materiaalit + 18 343 € - 228 €
Aliurakka materiaa-
leineen
- 19 510 € - 946 €
Aliurakka + 7623 € - €
Yhteensä: - 8406 € (alijäämä) - 11 881 € (alijäämä)
3.2.6 Tavoitearvion, TESU:n ja toteutuneiden kustannusten erojen analysointi
Oma työ
Tavoitearvion omantyöntuntien ja TESU:n tarkastettujen työtuntien suurim-
mat erot johtuivat luultavammin työmenekkilaskelmatavasta. Koska lattioiden
pumppaustasoitustöiden valmistelevista töistä ei RATU-kortistossa ole ole-
massa selkeitä työmenekkiarvoja lattioiden tasoitustöiden valmisteleville töil-
le, arvioivat tehtäväsuunnitelman laatijat työmenekit oman kokemuksen ja
tuntuman perusteella.
Oman työn osuudessa tapahtuivat myös merkittävimmät tavoitebudjetin yli-
tykset. Lattioiden tasoitetöitä siirrettiin 4 viikkoa suunnitellusta eteenpäin, jot-
ta maalaus- ja tasoiteurakoitsijan resursseja saatiin tasattua. Koska tämän
takia lattiatasoitetöillä oli peliaikaa todellisuudessa reippaasti, yhteensä noin
13 viikkoa, tehtiin valmistelevat työt todella huolellisesti ja näin ollen työtun-
teja syntyi ja kustannuksia kertyi.
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Työtunteja syntyi myös tasoitelattioiden viimeistelytöissä. Pumppauksen jäl-
keen lattiapinnoissa ilmeni laadullisia ongelmia. Lattiaurakoitsijan mukaan
virheet johtuivat siitä, että tasoitemassa oli uusi, eikä työmiehillä ollut vielä
tarpeeksi kokemusta sen käytöstä. Näitä laatuvirheitä joutui kuitenkin lopulta
korjaamaan myös pääurakoitsija jolloin oman työn tunteja kertyi lisää. Myös
huolellisesti tehtyjen parkettipohjien hiontaan kului työtunteja. Lopulta työtun-
teja kertyi kolme kertaa enemmän kuin tavoitteeseen oli varattu ja lisäksi
työhön käytettyjen tuntien keskituntiansio oli suurempi kuin tavoitearviossa
oli suunniteltu. Viimeistelytöihin oli tavoitearviossa varattu työkustannuksia,
mutta tehtäväsuunnitelmassa niitä ei ollut huomioitu lainkaan.
Materiaalit ja aliurakka
Tehtävän kustannusten suurimmat erot, jotka esiintyvät materiaali- ja ali-
urakka-kustannuslajeissa, johtuvat siitä, että plaano-pumppaus on tässä
hankkeessa laskettu vanhanaikaisesti. Toisin sanoen plaano-materiaali on
kohdistettu kustannuslaji 2:lle (materiaali) ja pumppaus kustannuslaji 33:lle
(aliurakka). Uuden tavan mukaisesti toteuman pitäisi olla tämän mukaan
KL32:lla, joka sisältää aliurakan materiaaleineen, jolloin tavoitearvion erot
sekä tehtäväsuunnitelman arvioon että toteutuneisiin kustannuksiin olisi ollut
vain noin 6000 – 7000 euroa.
Tehtäväsuunnitelmassa plaanon neliöhinta oli sidottu tiettyyn kilomäärään
(17kg / m²), joka oli erittäin alhaisesti arvioitu. Toteutunut menekki lienee lä-
hempänä normaalimenekkiä, joka on reilu 20kg / m², jolloin plaanon neliöhin-
takin ja näin ollen lopulliset kustannukset ovat tehtäväsuunnitelmassa arvioi-
tua korkeammat.
Materiaalien arvioituihin kustannuseroihin vaikutti taas myös se, että lasken-
ta oli tavoitteessaan laskenut tasoitettavien lattianeliöiden määräksi noin 500
m² todellista vähemmän. Tavoitearvion laskelma oli 2524 m² kun työmaan
tarkastettu summa oli 2600 m². Tähän tasoitettavien neliöiden määrän eroon
ei ilmennyt tarkkaa syytä; tilat tasoitettiin suunnitelmien mukaisesti. Mahdol-
lisesti ainakin osa erosta voi johtua kuitenkin joko laskennan tai työmaan las-
kuvirheestä, tai olla molempien laskentojen virheiden summa. /13./
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3.3 TESU 3. As Oy Espoon Lautamies - kaatolattiavalut
3.3.1 Kohteen yleistiedot
Kuva 4.
As Oy Espoon Lautamies asemapiirros /14/.
Kolmas kohde As Oy Espoon Lautamies sijaitsee Tuomarilassa samalla
asuinalueella kuin kohde numero kaksi, tontilla joka on suuruudeltaan 8742
neliötä. Vuosina 2006 - 2007 rakennettavana ovat kaksi kerrostaloa, joista
toinen on 6 -kerroksinen ja yksiportainen ja toinen 5 -kerroksinen ja kaksi-
portainen. Asuntoja rakennuksissa on yhteensä 85, joiden asuinhuoneistoala
on yhteensä 5044 asm².
Talot ovat betonirunkoisia ja ne ovat perustettu osin betonipaalujen, osin
maan tai kallion varaan. Ala-, väli- ja yläpohja ovat ontelolaattarakenteiset.
Aumakattoisen vesikaton katteena on betonikattotiili ja talojen ulkoseinät
ovat pääosin lämpörapattuja. /14./
3.3.2 Tehtäväsuunnitelman aihe
Kohteen tehtäväsuunnitelman ja tarkekirjauksen aiheena oli märkätilojen
kaatolattioiden betonivalut esivalmisteluineen. Betonointityö sisälsi märkäti-
lojen lattiat sekä niiden viereiset ontelolaattojen kolovalut. Valettavia lattia-
kuutioita asunnoista kertyi yhteensä 132 m³. Tavoitearviossa betonoinnin
valmistelevat työt oli suunniteltu tehtävän omana työnä ja verkkoraudoitukset
sekä betonivalut aliurakoitsijan toimesta urakoitsijan materiaaleilla.
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Yleisaikataulussa kaatolattiavalutyöt oli suunniteltu tehtävän 14 viikon aika-
na, joista tehollisia työpäiviä oli yhteensä 63 kun lomapäivät vähennettiin
pois. Valmisteleville töille oli viisi kerroksiseen taloon varattu kolme viikkoa ja
neljä kerroksiseen kaksi viikkoa / porras, eli noin 35 työvuoroa ja 280 työtun-
tia. Betonivalut oli tarkoitus suorittaa kolmessa - neljässä erässä / porras riip-
puen kerrosten määrästä.
3.3.3 Tehtäväsuunnitelman avulla tarkastettu tehtävän aikataulu ja kustannukset
Tehtäväsuunnitelmassa työn aikatauluksi oli suunniteltu yleisaikataulun mu-
kainen tavoite. Työn lähestyessä tehtävän aikataulu kuitenkin tarkastettiin
edellisten työvaiheiden myöhästymisen takia. Tarkastettuun aikatauluun työl-
le laskettiin 17 viikkoa eli 85 työvuoroa, joista tehollisia työpäiviä oli 78 kun
lomapäivät vähennettiin pois. Tämä arvio ylittää yleisaikatauluun suunnitel-
lun arvion 15 työvuorolla eli 120 työtunnilla.
Tavoitearviossa omille eli valmisteleville töille oli varattu 269 tuntia. Tehtävä-
suunnitelman avulla työhön tarvittavat tunnit arvioitiin uudelleen ja määräksi
saatiin 170 tuntia. TESU:n työntekijätunti-arvio perustuu suunnitelman laati-
jan omaan aikaisempaan kokemukseen ko. tehtävistä ja omien työmiesten
työtehotuntien tuntemiseen. Tunnit arvioitiin kuitenkin tarkoituksella hieman
alakanttiin, koska osa tehtävän muista kustannuksista ylittyi niin reilusti ja ta-
voitebudjetin ylitystä yritettiin kokonaisuudessaan hillitä.
Tavoitearviossa oli märkätilojen kaatolattiavalujen verkkoraudoitus suunnitel-
tu aliurakoitsijan työksi. Raudoitus kuitenkin suoritettiin urakoitsijan omalla
työvoimalla, kuten YIT Rakennus Oy:n ARK -yksikössä yleensä on ollut ta-
pana. Kun omana työnä tehtävän raudoituksen työtuntimenekit arvioitiin
suunnitelman laatijan omaan kokemukseen perustuen, neliölle kohdistuvat
kustannukset nousivat ja tavoitearvioon varatut kustannukset ylittyivät.
Omien töiden kustannuksiksi tavoitteessa oli budjetoitu noin 3500 € ja tehtä-
väsuunnitelman tarkastettujen työtuntien kautta summaksi saatiin yli tuhat
euroa vähemmän, kun tarkastetut työtunnit alittivat tavoitteen noin 100 h:lla.
Alhaisen työtuntimäärän takia tarkastetut kustannukset pysyivät tavoitteen
alla vaikka tehtäväsuunnitelmassa rakennusmiehen keskituntiansiota on
nostettu vajaa euro tavoitearvion kta:sta arvoon, joka on tunnetun tekijän
tiedossa ollut tuntiansio.
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Eniten hankkeen tavoitteen ja tehtäväsuunnitelman väliset kustannusarviot
erosivat materiaaleissa ja betonin pumppauksessa. Betonoinnin materiaali-
ja pumppauskustannuksiksi oli tavoitearviossa varattu yhteensä noin 14 800
€, kun kustannuksiksi materiaalitoimittajan tietojen avulla saatiin 20 590 €.
Sekä materiaali- että pumppauskustannuksissa erot olivat noin kolmen tu-
hannen euron luokkaa. Betonin kustannuseroihin vaikutti myös valettavien
neliöiden määrä. Kaatolattiavaluneliöihin ei ollut sisällytetty kylpyhuoneiden
ulkopuolelle jääviä kololaattavaluja. Näitä ”ylimääräisiä” valuja ei ollut huo-
mioitu tavoitearviossa lainkaan eli niitä ei ollut sisällytetty muillekaan kustan-
nusarvion litteroille, joten niiden aiheuttamat materiaalikustannukset ovat li-
säkustannus pintabetonilattiat -litteralle.
Myös raudoituksen teräsverkko kustannukset nousivat noin kolmella sadalla
eurolla arvion tavoitellusta 350 euron suuruusluokasta.
3.3.4 Tehtävän toteutuneet kustannukset
Putkimiesten työvoimapulan ja osittain kaatolattiavalujen kiireettömyyden ta-
kia valuja ei saatu suoritettua suunnitellussa aikataulussa ja lopulliset toteu-
tuneet kustannukset eivät kerinneet insinöörityöhön projektin aikataulun ta-
kia. Tehtäväsuunnitelman tarkekirjauksesta tehtiin siis väliversio, jossa on
huomioitu 66 asuntoa alkuperäisen 85:n sijaan. Tavoitearvion, tehtäväsuun-
nitelman mukaiset ja toteutuneet kustannukset ovat täten 78 prosenttia alku-
peräisistä summista. Kun 66 asunnon kaatolattiavalut ovat valmiina, tehtä-
vän toteutuneet kustannukset ovat ylittäneet tavoitearvon kaikilla kustannus-
lajeilla. Suurin ylitys on tapahtunut KL2:ssa (materiaalit), jossa toteuma on
miltei 7000 euroa tavoitetta enemmän.
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3.3.5 Kustannukset yhteenvetona
Taulukko 5.
Kaatolattiavalujen tavoitearvion, tehtäväsuunnitelman mukaisten ja toteutuneiden
kustannusten yhteenveto. Taulukossa on esitetty 78 % mukaiset tavoitteet ja toteu-
tuneiden kustannusten toteuma kun 78 % on töistä on suoritettu. Sulkuihin on mer-
kitty 100  % (85 asunnon) tavoitteet ja mikä toteuma tulisi olemaan jos työn kustan-
nukset etenisivät suoraviivaisesti ylöspäin.
KL Työselite Tavoitearvion mu-
kaiset  kustannukset
Tehtäväsuunnitelman
mukaiset kustannukset
Toteutuneet kus-
tannukset
1 Oma työ 2700 €
(100% - 3461 €)
2238 €
(100% - 2869 €)
2842 €
(100% - 3467 €)
2 Materiaalit 12 362 €
(100% - 15 849 €)
17 042 €
(100% - 21 849 €)
18 955 €
(100% - 23 125 €)
33 Aliurakka 4976 €
(100% - 6380 €)
4641 €
(100% - 5950 €)
5075 €
(100% - 6192 €)
Yhteensä: 20 038 €
(100% - 25 690 €)
23 921 €
(100% - 30 668 €)
26 872 €
(100% - 32 784 €)
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Taulukko 6.
Kaatolattiavalujen tavoitearvion ja  tehtäväsuunnitelman mukaisten kustannusten vä-
liset erot sekä tavoitearvion ja toteutuneiden kustannusten erot, kun 78 % lattiava-
luista on suoritettu. Toteutuneet kustannukset ylittivät sekä tavoitearvion että
tehtäväsuunnitelman avulla tarkastetut kustannukset.
Toteutuneiden kustannusten ero
tavoitearvion mukaisiin kustan-
nuksiin
Toteutuneiden kustannusten ero
tehtäväsuunnitelman mukaisiin
kustannuksiin
Oma työ - 142 € - 604 €
Materiaalit - 6593 € - 1913 €
Aliurakka - 99 € - 434 €
Yhteensä: - 6834 € (alijäämä) - 2951 € (alijäämä)
3.3.6 Tavoitearvion, TESU:n ja toteutuneiden kustannusten erojen analysointi
Oma työ
Tavoitearviossa oli laskettu kaatolattiavalujen valmistelevat työt tehtävän
omana työnä kuten työmaallakin oli suunniteltu. Valmisteleviin töihin liittyvä
verkkoraudoitus oli kuitenkin tavoitteessa suunniteltu tehtävän aliurakoitsijan
toimesta, toisin kuin yleensä on ollut tapana tehdä, eli omana työnä kuten se
tälläkin työmaalla toteutettiin. Lisäksi tavoitteen raudoitusurakkaan oli varattu
panoksia vain noin 350 € (tehtäväsuunnitelmassa vajaa 600 €), kun omana
työnä tehdyn 66 asunnon verkottamisen jälkeen kustannukset olivat jo 800
euron tuntumassa. Tehtäväsuunnitelmassa tämä panos oli korjattu kustan-
nuslaji 1:lle, eli se liitettiin omaan työhön, minkä takia oman työn yhteen las-
ketut kustannukset ylittävät tavoitearvion budjetin.
Tehtäväsuunnitelmassa on tarkastettu oman työn kestoksi (ilman raudoitus-
työn tunteja) noin 100 tuntia enemmän kuin tavoitearviossa oli varattu. Arvio
perustuu suunnitelman laatijan omaan kokemukseen tunnettujen rakennus-
miesten työtehoista, mutta siinä ole huomioitu kylpyhuoneiden ulkopuolisia
kolovalutunteja, joista tunteja arvioitiin kertyvän noin 80. Jos kolovalut oltai-
siin huomioitu tehtäväsuunnitelmassa olisi arvio siis ollutkin hyvin lähellä to-
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teutuneita kustannuksia. Laatijan arviossa on samalla myös yritetty hillitä ko-
konaiskustannuksia laskemalla tunnit alakanttiin.
 Materiaalit
Toteutuneiden kustannusten ero oli todella suuri tavoitearvioon verrattuna.
Tehtäväsuunnitelman arviokin, joka oli jo paljon lähempänä todellisuutta, jäi
pari tuhatta euroa vajaaksi. Erot johtuvat sekä raudoituksen että betonin kul-
jetus- ja pumppauskustannuksista.
Tavoitearviossa ja tehtäväsuunnitelmassa raudoitus on laskettu tehtävän 4
mm:n paksuisella verkolla, jonka tämän päivän hinnaksi on TESU:ssa tar-
kastettu reilu euro neliöltä, jolloin kokonaishinnaksi 780 m²:ltä muodostuu
noin 900 euroa. Tavoitteessa on käytetty suunnilleen 60 sentin kilohintaa,
josta panokseksi on muodostettu yhteensä 700 €. Kuten yleensä on tapana,
tälläkin työmaalla kuitenkin käytettiin 6 mm:n verkkoa, koska 4 mm:n pak-
suinen verkko ei toimi käytännössä vaan vääntyy työvaiheiden aikana ja on
näin ollen laaturiski valmiille lattialle. Paksumpi verkko on luonnollisesti kal-
liimpi hinnaltaan ja lopullisiksi kustannuksiksi sille kertyikin miltei 1900 euroa.
Suurimman yksittäisen eron koko tehtävän kustannuksiin muodosti betonin
kuljetukseen ja pumppaukseen varatut panokset. Toteutuneet kustannukset
olivat lähellä tehtäväsuunnitelman arviota, mutta noin 3000 € enemmän kuin
tavoitearvioon oli varattu. Tehtäväsuunnitelman arvio perustui materiaalitoi-
mittajalta saatuihin ko. päivän tietoihin. Selityksenä tähän kustannuseroon
on siis laskennan virheelliset betonin kuljetus- ja pumppauskustannustiedot.
Aliurakka
Kaatolattioiden betonointiurakka oli tehtäväsuunnitelmassa tarkennettu tun-
netun urakkahinnan mukaiselle tasolle, joka oli tavoitearviota vähemmän.
Urakan lopulliset kustannukset ylittivät hiukan kun urakkaan aiheutti lisäkus-
tannuksia se, että valettavia erillis-WC:iden lattioita ei ollut huomioitu urakan si-
sällössä lainkaan ja ne olivat jopa noin 2 % koko kaatolattiavaluista. /15./
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3.4 TESU 4. As Oy Vantaan Maarukanrinne 6 – väliseinä- ja alakattotyöt
3.4.1 Kohteen yleistiedot
Kuva 5.
As Oy Vantaan Maarukanrinne 6 asemapiirros /16/.
Vuonna 2006 rakennetut talot sijaitsevat Vantaalla Mikkolan kaupunginosas-
sa. Neljäkerroksinen pistekerrostalo ja kaksikerroksinen pienkerrostalo on
rakennettu tontille, jonka suuruus on 4983 m². Kahden – neljän huoneen
asuntoja rakennuksissa on yhteensä 31 kappaletta ja niiden yhteen laskettu
huoneistoala on 1913 asm².
Asuinrakennukset ovat rungoltaan betonirakenteisia ja ne on perustettu osin
paalujen ja osin maan varaan. Ala-, väli- ja yläpohjat ovat ontelolaattaa. Ve-
sikatto on osittain tasakattoinen ja osittain pulpettikattoinen. Tasakaton kat-
teena on bitumikermi ja pulpettiosa on katettu konesaumatulla pellillä. Talo-
jen ulkoseinät ovat sandwich–elementtejä, jotka ovat osin vaaleata tiililaatta-
verhousta ja osin vaaleata betonia. Kylmä piharakennus on puurakenteinen.
/16./
3.4.2 Tehtäväsuunnitelman aihe
Neljännen kohteen tehtäväsuunnitelman työsisältönä oli kohteen asuinhuo-
neistojen väliseinä- ja alakattotyöt. Seinien ja kattojen rungot tehtiin metalli-
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rangoista ja levytykset kipsilevyistä. Seinäneliöitä rakennuksista kertyi yh-
teensä 1370 m² ja alakattoneliöitä yhteensä 365 m². Tehtäväsuunnitelman
sisältöön eivät kuuluneet yleisten tilojen alakatot ja koteloinnit.
Yleisaikataulussa työlle oli varattu 15 viikkoa aikaa, josta tehollista työaikaa
oli 52 työvuoroa, kun tehtävän ajalliselle jaksolle osuvat kesälomat ja pyhät
huomioitiin. Työmaalla tehtävä oli suunniteltu tehtävän omana työnä yhdellä
RAM:lla.
3.4.3 Tehtäväsuunnitelman avulla tarkastettu tehtävän aikataulu ja kustannukset
Tehtäväsuunnitelmassa työhön menevät tunnit on tarkastettu RATU–kortin
työntekijätunti-menekkien mukaan. Väliseinien ja alakattojen tekoon lasket-
tiin menevän 573 tth eli 72 työvuoroa, joka on 20 työvuoroa yleisaikataulun
tavoitetta enemmän.  Tämä siis ilmensi, että väliseinä- ja alakattotyöt tulee
jakaa eri työryhmiin sekä työt limittää, jotta ne saadaan tehtyä yleisaikatau-
lun mukaisessa aikataulussa.
Tavoitearviossa levyseinätyö oli laskettu tehtävän omana työnä ja alakatto-
työt aliurakoitsijan toimesta. Työmaalla päätettiin kuitenkin tehdä molemmat
työt omana työnä, kuten useimmiten YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikössä on
ollut tapana. Asennus- sekä avustavientöiden kustannuksiksi laskennan ta-
voitteessa oli arvioitu yhteensä noin 13 000 €. Tehtäväsuunnitelmaan RA-
TU:n avulla laskettujen työtuntien kautta asennustyön kustannuksiksi saatiin
reilu 15 000 €, kun aloittelevan rakennusammattimiehen palkka tiedettiin ja
se oli noin 12 euroa. Avustaviin töihin, jotka käytännössä ovat lähinnä mate-
riaalien siirtämiseen liittyviä, oli tehtäväsuunnitelmassa arvioitu menevän 55
tuntia. Näiden tuntien kta. TESU:n mukaan oli 11 euron luokkaa, jolloin
avustavien töiden kustannuksiksi muodostui noin 600 euroa. Tehtäväsuunni-
telman mukaiset työkustannukset kokonaisuudessaan olivat siis pari tuhatta
euroa tavoitearviota enemmän.
3.4.4 Tehtävän toteutuneet kustannukset
Väliseinä- ja alakattotöiden toteutuneet kustannukset alittivat tavoitearvion
kustannukset reilusti. Kustannuslaji 1 eli oma työ ylitti tavoitearvion mukai-
sen budjetin melkein 7000 eurolla, mutta kustannuslajit 2 – materiaalit ja 33
– aliurakka, alittuivat. Materiaalikustannuksissa ero oli kolmen tuhannen eu-
ron luokkaa, mutta kustannuslaji 33 eli aliurakka, jota ei tehtävässä käytetty
jäi kokonaan ilman panoksia.
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3.4.5 Kustannukset yhteenvetona
Taulukko 7.
Kipsilevyseinien ja -alakattotöiden tavoitearvion, tehtäväsuunnitelman mukaisten ja
toteutuneiden kustannusten yhteenveto.
KL Tavoitearvion mu-
kaiset  kustannukset
Tehtäväsuunnitelman
mukaiset kustannukset
Toteutuneet
kustannukset
1 Oma työ 13 302 € 15 146 € 21 930 €
2 Materiaalit 15 524 € 12 943 € 12 960 €
33 Aliurakka 17 000 € - € - €
Yhteensä: 45 826 € 28 089 € 34 890 €
Taulukko 8.
Kipsilevyseinien ja -alakattotöiden tavoitearvion ja  tehtäväsuunnitelman mukaisten
kustannusten väliset erot sekä tavoitearvion ja toteutuneiden kustannusten erot. To-
teutuneet kustannukset ylittävät tehtäväsuunnitelman avulla tarkastetut kus-
tannukset, mutta alittavat tavoitearvion kustannuspanokset.
Toteutuneiden kustannusten ero
tavoitearvion mukaisiin kustan-
nuksiin
Toteutuneiden kustannusten ero
tehtäväsuunnitelman mukaisiin
kustannuksiin
Oma työ - 8628 € - 6784 €
Materiaalit + 2564 € - 17 €
Aliurakka + 17 000 € - €
Yhteensä: + 10 936 € (ylijäämä) - 6801 € (alijäämä)
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3.4.6 Tavoitearvion, TESU:n ja toteutuneiden kustannusten erojen analysointi
Oma työ
Väliseinä- ja alakattotyöhön palkattiin alun perin kokematon rakennusam-
mattimies. Työmaalla ei kuitenkaan osattu edeltä varautua siihen, että ko-
kemattoman työmiehen työ ei edennyt odotettuun tahtiin ja työ rupesi pian
jäämään aikataulusta. Myös tekijän työn laadun kanssa oli ongelmia ja vir-
heiden korjaaminen vei lisää aikaa. Kun kokemattoman ammattimiehen ai-
kaansaama aikataulusta jälkeen jääminen tuli kiriä kiinni siirrettiin tehtävään
kaksi uutta kirvesmiestä, jotka tekivät työn loppuun urakkahinnalla työn kii-
reellisyyden vuoksi ja keskituntiansio nousi 20 euron suuruusluokkaan. Tä-
mä keskituntiansion tuntuva nousu ja alakattotöiden siirtäminen aliurakka-
kustannuslajilta väliseinätöiden yhteyteen johtivat tehtävän työkustannusten
ylittymiseen.
Materiaalit
Tehtäväsuunnitelman materiaalikustannukset ja toteutuneet materiaalikus-
tannukset eivät juuri eroa toisistaan. Kyseessä ei kuitenkaan ole aivan nap-
piin arvioidut kustannukset koska tehtäväsuunnitelmassa ei ollut huomioitu
yhteisten tilojen materiaaleja toisin kuin tavoitearviossa ja toteutuneissa kus-
tannuksissa. Silti tavoitteeseen materiaaleille oli varattu hieman toteutuneita
kustannuksia isompi budjetti. Tähän yksi selitys on tavoitteeseen väliseinä-
litteralle lasketut kipsilevyjen saumanauhat, jotka käytännössä kuuluvat sei-
nien tasoitetöiden yhteyteen. Toinen on työvaiheessa edellisen kohteen jäljil-
tä hyödyksi käytetyt kipsilevyruuvit ja loput materiaalien kustannusalitukset
luultavimmin johtuvat tehtävän väljästi lasketusta tavoitebudjetista.
Aliurakka
Suurin syy tehtävän kustannuseroihin johtuu kuitenkin tehtävälle varatuista
aliurakan kustannuksista. Koko aliurakan panos on ”ylimääräinen” kun tavoi-
tearvion alakattotyöt liitettiin väliseinätöihin ja tehtävän kustannukset koko-
naisuudessaan alittuivat huomioimatta ko. KL 33 panosta. Työmaalla tälle
suurelle kustannusarviolle ei luonnollisesti osattu sanoa syytä. Kyseessä voi
olla koko hankkeen budjettiin piilotettua varallisuutta tai laskennassa tapah-
tunut virhe. /17./
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3.5 Tehtäväkustannusten analyysien yhteenveto
Työvaiheen tavoitearvion, työstä tehdyn tehtäväsuunnitelman sekä työn to-
teutuneiden kustannusten välisiin eroihin löytyi useita syitä jo pelkästään nel-
jästä eri tehtäväsuunnitelmasta. Eroja kustannusten eroavuuksiin oli monia
ja syyt eroihin ovat moninaisia, koska yhteenkin tehtävään liittyy aina monta
tekijää. Usea pienempi kustannuksiin vaikuttaja tekijä jäi myös varmasti
huomioimatta.
Seuraavassa ovat lueteltuna esiintymisjärjestyksessään kaikki tässä työssä
esille tulleet seikat, jotka ovat johtaneet kustannuseroihin.
· laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkamuoto
· laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkahinta
· työhön kuluvan ajan väärin arvioiminen
· litterointivirheet
· sosiaalikulujen huomioiminen / huomioimatta jättäminen
· aikataulumuutos / -viive
· materiaalimuutos
· väärät materiaalikustannus- / kalustokustannustiedot
· puutteellinen kustannusarvio
· kta:n arvioitu suuruus
· materiaalimenekin väärin arvioiminen
· muilta työosilta hyödynnetyt materiaalit
· tavoitearvion laskentamenetelmän ja käytännön eroavaisuus
· työn määrän laskentavirhe
· urakan sisältö
Näistä edellä mainitusta seikoista useimmiten toistuvia olivat urakkamuoto,
kta:n arvioitu suuruus sekä aikataulu- ja materiaalimuutokset. Urakan muo-
dossa eroja oli laskennan suunnitellun toteutuksen ja käytännön mukaisessa
tavassa, esim. kaatolattiavalujen verkkoraudoitustöissä, jossa urakkana las-
kettu verkkoraudoitus tehtiin omana työnä. Urakan sisältö poikkesi suunni-
telmasta esim. tasoitettavien lattioiden pumpattavassa neliömäärässä, sa-
moin kta:n suuruus saman tehtävän valmistelevissa töissä. Aikataulusta
poikkeaminen esiintyi esim. paikallavalettavien väestönsuojien–
työtehtävässä, kun tehtävä päästiin aloittamaan myöhässä ja aikataulua jou-
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duttiin tiukentamaan. Samassa työssä käytettiin myös laskennan suunnitel-
masta poikkeavaa muottimateriaalia.
3.5.1 Kustannuksellisesti suurimmat tavoitearvioiden ja tehtäväsuunnitelmien väliset
erot tehtäväsuunnitelmittain
TESU 1 – sosiaalikulujen huomioiminen / huomioimatta jättäminen
Raudoittajan työ oli tehtäväsuunnitelmassa laskettu ilman sosiaalikuluja, jot-
ka ovat yli 70 %, kun ne taas tavoitearviossa oli huomioitu.
TESU 2 – kta:n ja työhön kuluvan väärin arvioiminen
Oman työn kustannukset nousivat reilusti TESU:ssa, kun työhön kuluvien
tuntien tarkastettu arvio oli 150 h tavoitetta enemmän ja keskituntiansio oli
todellisuudessa yli euron arviota suurempi.
TESU 3 – väärät materiaali- / kalustokustannustiedot ja puutteellinen kus-
tannusarvio
Tavoitearviossa betonin logistiset kustannukset oli arvioitu alhaisemmalle ta-
solle kun tehtäväsuunnitelmassa oli materiaalitoimittajan hinnaston mukaan
tarkennettu, eikä tavoitearviossa ei ollut huomioitu märkätilojen viereisiä
märkätilojen yhteydessä valettavia kololaattoja.
TESU 4 – laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkamuoto
Työmaalla alakattotyöt, jotka oli tavoitteessa suunniteltu tehtävän urakalla,
sovittiin tehtävän omana työnä ja tehtäväsuunnitelmassa ne sen takia liitet-
tiin väliseinätöihin, jolloin oman työn kustannukset nousivat hieman mutta
käytännössä koko aliurakka littera jäi ylimääräiseksi.
3.5.2 Kustannuksellisesti suurimmat tehtäväsuunnitelmien ja toteutuneiden kustan-
nusten väliset erot tehtäväsuunnitelmittain
TESU 1 - sosiaalikulujen huomioiminen / huomioimatta jättäminen ja työhön
kuluvan ajan väärin arvioiminen
Raudoittajan työ oli tehtäväsuunnitelmassa laskettu ilman sosiaalikuluja, jot-
ka ovat yli 70 %, kun ne taas tavoitearviossa oli huomioitu ja tehtäväsuunni-
telmassa työhön oli laskettu kuluvan 103 h kun lopullinen toteuma oli 182 h.
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TESU 2 – työhön kuluvan ajan väärin arvioiminen ja aikataulumuutos
Vaikka tehtäväsuunnitelmassa työhön kuluva aika oli tarkastettu tavoitearvi-
oita korkeammalle toteutuneet kustannukset olivat vielä 50 % suuremmat.
Työtuntien kertymiseen vaikutti myös aikataulumuutos kun työlle oli yleisai-
kataulun mukaista suunnitelmaa enemmän aikaa ja pumppausta edeltävät
työt tehtiin todella huolellisesti.
TESU 3 – väärät materiaali- / kalustokustannustiedot ja puutteellinen kus-
tannusarvio
Betonin logistiset kustannukset oli tarkennettu tehtäväsuunnitelmassa kor-
keammalle tasolla kuin tavoitearviossa, mutta toteutuneet kustannukset ylit-
tivät hieman nekin.  Kustannuseroon vaikutti se, että märkätilojen verkko-
raudoituksena käytettiin 6 mm:n verkkoa suunnitellun 4 mm:n verkon mu-
kaan, joka oli yli puolet halvempaa ja se, että betonin logistiset kustannukset
olivat edelleen suuremmat kuin suunniteltu, johtuen mm. pumpun siirroista
työmaalla.
TESU 4 – laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkamuoto, kta:n suuruus
ja aikatauluviive
Työmaalla alakattotyöt, jotka oli tavoitteessa suunniteltu tehtävän urakalla,
sovittiin tehtävänä omana työnä ja tehtäväsuunnitelmassa ne sen takia liitet-
tiin väliseinätöihin, jolloin oman työn kustannukset nousivat hieman. Oman
työn kustannuksia nosti myös kta:n kasvaminen suunnitellusta, kun sitä työn
viivästymisen kirimisestä johtuen jouduttiin nostamaan.
3.5.3 Kustannuksellisesti suurimmat tavoitearvioiden ja toteutuneiden kustannusten
väliset erot tehtäväsuunnitelmittain
TESU 1 - laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkamuoto
Väestösuojien muottityö, joka tehtiin omien työmiesten toimesta urakalla ja
YIT:n omia urakkahintoja vastaavilla hinnoilla alitti tavoitearvion panosvara-
uksen, jossa työ oli suunniteltu tehtävän suurimmaksi osaksi omana tunti-
työnä ja osittain urakkana.
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TESU 2 – kta:n ja  työhön kuluvan väärin arvioiminen ja aikataulumuutos
Oman työn kustannukset nousivat reilusti kun työhön käytettiin liikaakin ai-
kaa työmaan muiden urakoiden ajoittamisesta johtuen ja työtuntien keskitun-
tiansio oli yli euron arviota suurempi.
TESU 3 – väärät materiaalikustannus- / kalustokustannustiedot ja puutteelli-
nen kustannusarvio
Tavoitearviossa ei ollut huomioitu märkätilojen viereisten kololaattojen neliöi-
tä lainkaan, jotka siis nostivat betonin materiaalimäärää. Myös betonin mate-
riaali- ja kalustokustannustiedot oli laskettu tavoitteessa reilusti alakanttiin,
sekä raudoitus oli laskettu 4 mm:n verkolla työmaalla käytetyn 6 mm:n si-
jaan.
TESU 4 – laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkamuoto
Alakattotyöt, jotka oli tavoitteessa suunniteltu tehtävän urakalla, tehtiin oma-
na työnä, jolloin oman työn kustannukset nousivat hieman mutta käytännös-
sä koko tavoitearvioon varattu aliurakka kustannuslajin panos jäi ylimääräi-
seksi.
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4 TEHTÄVÄSUUNNITELMA-, TARKEKIRJAUS- JA PALAUTELOMAKEPOHJAT
4.1 Tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjan tavoite
Osana insinöörityötä oli uudistaa YIT Rakennuksen tehtäväsuunnitelma- ja
tarkekirjauspohjat. Vanha tehtäväsuunnitelmapohja koettiin turhan työlääksi
ja epämääräiseksi ja myös tarkekirjauspohjassa koettiin olevan parantami-
sen varaa etenkin selkeyden suhteen.
Työmaan laatusuunnitelmassa on määritelty, mistä työvaiheista tehtävä-
suunnitelma tai tarkekirjaus tulee tehdä. Suositeltavaa kuitenkin on, että
työnjohto tekisi tehtäväsuunnitelmia useamminkin oman työn suunnittelun,
ohjaamisen ja valvonnan avuksi. Ongelmana on, että tehtäväsuunnitelman
tekeminen koetaan työmaalla kuitenkin usein liian työlääksi muiden kiireiden
keskellä, eikä niitä usein oma-aloitteisesti juuri tästä syystä tehdä.
Tehtäväsuunnitelman laatimisen helpottamiseksi ja aloituskynnyksen alen-
tamiseksi tehtäväsuunnitelmapohjasta oli lopputyössä tavoitteena luoda
mahdollisimman selkeä, tiivis ja helppokäyttöinen lomake. Toinen tavoite oli
yhdistää tehtäväsuunnitelmapohja tarkekirjauspohjan kanssa niin, että ne
palvelisivat toisiaan entistä paremmin ja niitä olisi kätevä käyttää yhdessä.
Käytännössä TESU–pohjan tavoitteeksi asetettiin yhden – kahden sivun pi-
tuus.
Työvälineeksi tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjien tekemiseen valittiin
Excel-ohjelma, koska sen katsottiin parhaiten soveltuvan molempien pohjien
luomiseen ja käyttöön yhdessä.
4.2 Tehtäväsuunnitelman toteuma, liite nro 1
Tehtäväsuunnitelmapohjan tulos on kaksisivuinen Excel–taulukkopohjalle
tehty tiivis ja helppokäyttöinen lomake, jonka voi täyttää koneella tai halutes-
sa tulostaa ja kirjata käsin. Pohjaa tehdessä huomattiin, että tavoitteen mu-
kaiselle yhdelle tai edes kahdelle sivulle ei käytännössä mahtunut kaikkia
osa-alueita, jotka tehtäväsuunnitelmassa tulee huomioida eikä suunnitelman
kattavuudesta haluttu karsia, joten lopputulos on kolmen sivun pituinen.
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Lomake sisältää 10 kohtaa, jotka ovat:
· kohdetiedot
· työn sisältö
· aikataulu
· kustannukset
· työohje
· laadunvarmistus
· logistiikka
· tarvittavat koneet ja kalusto
· työturvallisuus
· potentiaaliset ongelmat.
4.2.1 Kohdetiedot
Kohdetiedot ovat lomakkeessa luonnollisesti ensimmäisenä ja ne sisältävät
rakennettavan kohteen yleistiedot, jotka yksinkertaisuudessaan ovat työ-
maan nimi, työnumero ja suunnitelman laatijan nimi.
4.2.2 Työn sisältö
Työn sisältö-osiossa on tarkoituksena käydä läpi tehtäväsuunnitelman aihe
ja työvaiheen sisältö eli urakan laajuus, sekä työn tekijät. Tässä kohdassa
esitetään siis työtehtävä ja sen littera, urakan sisältö ja sen alku- ja lopputi-
lanne, työn määrä yksiköissä, urakoitsija, työnjohtaja ja työryhmä.
4.2.3 Aikataulu
Osioon kootaan tiedot tehtävän ajallisesta suunnittelusta, joka on yksi tehtä-
väsuunnitelman olennaisimpia asioita. Ensimmäiseksi esitetään yleisaikatau-
lun mukainen suunniteltu tavoite ja sen jälkeen itse suunniteltu ja tarkennettu
aikataulu, jossa tuodaan esille työn aloitus- ja lopetusajankohdat sekä työn
kesto viikkoina. Tarkennetut aikataulutiedot perustuvat ko. osiossa esitettyyn
tuotantonopeuteen ja sen avulla suoritettuun työmenekkilaskelmaan.
4.2.4 Kustannukset
Toinen tehtäväsuunnitelman olennaisimpia asioita on tehtävän kustannusten
hallinta. Kustannukset-osioon kerätään ensimmäiseksi kustannusarvion eli
laskentayksikön tehtävälle varatun budjetin panokset. Kustannukset kootaan
taulukkoon, jossa ne eritellään oman työn, materiaalien ja aliurakan mukaan.
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Tämän jälkeen itse tarkastetut kustannukset kootaan alle samanlaiseen tau-
lukkoon. Taulukon avulla kirjataan ylös tehtävän taloudellisen onnistumisen
ennuste.
4.2.5 Työohje
Työohje kohtaan kirjataan ylös kaikki tehtävälle oleellisimmat työn ohjeistuk-
set. Usein työohje on kuitenkin laajempi mitä tässä pohjassa sille on varattu
tilaa. Tällöin tarkoituksena onkin laittaa työohje liitteeksi ja kirjata tähän esi-
merkiksi aloituspalaverissa sovitut tärkeät seikat, erikoisuudet tai mahdolliset
poikkeavuudet liitteenä olevasta työohjeesta.
4.2.6  Laadunvarmistus
Laadunvarmistus-kenttään suunnitelman laatijan tulee kirjata ylös tehtävälle
asetetut tärkeimmät työnlaatuvaatimukset, materiaali- ja ulkonäkövaatimuk-
set sekä kuinka valvotaan, että nämä edellä esitetyt vaateet tulevat täytty-
mään.
4.2.7 Logistiikka
Logistiikasta käydään läpi juuri ko. tehtävälle olennaisimmat asiat. Tämä
osuus sisältää siis työn materiaalien siirto- ja varastointimenetelmän, tarvit-
tavan nosto- ja siirtokaluston erittelyn sekä sen mihin ja kuinka työstä synty-
vät jätteet lajitellaan.
4.2.8 Tarvittavat koneet ja kalusto
Kohdassa käydään läpi mitä kaikkia koneita ja kalustoa työssä käytetään.
Tällä varmistetaan, että ne varmasti ovat työmaalla kun työ aloitetaan sekä,
että niihin liittyvät työturvallisuuteen, joka on seuraava osio, vaikuttavat asiat
tulee huomioitua.
4.2.9 Työturvallisuus
Vaikka työturvallisuus on tärkeimpiä työssä huomioitavia asioita, se on lo-
makkeessa miltei viimeisenä. Tämä siksi, että tässä osiossa tulisi huomioitua
kaikki työhön liittyvät työturvallisuusseikat edellä käsiteltyjä osioita apuna
käyttäen. Kentässä esitetään siis työssä huomioitavat työturvallisuuteen liit-
tyvät asiat ja henkilökohtaiset suojaimet.
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4.2.10 Potentiaalisten ongelmien analyysi
Viimeisenä osiona on potentiaalisten ongelmien analyysi. POA-taulukkoon
kerätään edellisissä osioissa ja työtä suunniteltaessa sekä läpi käydessä
esille tulleet asiat, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa ongelmia ko. työssä
tai sen lopputuloksessa. Ongelmat voivat olla esim. laadullisia tai aikataulul-
lisia. Ensimmäiseen sarakkeeseen kirjataan mahdollinen ongelma, seuraa-
van siitä koituva seuraus ja viimeiseen kuinka ongelmaan varaudutaan tai
kuinka se voidaan estää.
4.2.11 Johtopäätökset tehtävän onnistumisen mahdollisuudesta
Lopuksi suunnitelmapohjaan on varattu muutama rivi, jossa laatija esittää
oman ennusteensa työn yleisestä onnistumisesta tehtäväsuunnitelman pe-
rusteella.
4.3 Tarkekirjauspohjan toteuma, liite nro 2
Tarkekirjauspohjan tulos on Excel–sovelluksessa yhdelle välilehdelle aukea-
va taulukko. Taulukko on tarkoitettu koneella täytettäväksi, jolloin se laskee
itse siihen syötettyjen panosten summat ja erotukset.
Tarkekirjauspohjaan kirjataan ensimmäisenä ylös tavoitearvioon varatut teh-
tävän kustannukset, jotka jaotellaan taulukkoon työ-, materiaali- ja aliurak-
kapanoksina. Tämän jälkeen pohjaan aletaan kokoamaan itse tarkennettuja
kustannuksia, joita voivat ovat esim.
· tunnetun tekijän tunnettu tuntipalkka
· materiaalihinnat, jotka ovat ko. ”päivän” selvitettyjä hintoja tai poimittu ti-
lattujen materiaalien saapuneista laskuista
· sovittu urakkahinta.
Kustannuksia aletaan kokoamaan taulukkoon jo ennen tehtävän aloitusta ja
sitä täydennetään koko tehtävän ajan. Tarkekirjauksen taulukko laskee aina
uusia tarkennettuja arvoja syötettäessä tehtävän summat ja niiden mahdolli-
set erot verrattuna jo aiemmin syötettyihin tavoitearvion panoksiin.
Kun tarkekirjaus on valmis, taulukon alimmaisilla riveillä muodostuu yhteen-
vetona ohjelmaan syötetyt tehtävän tavoitearvion kustannukset, tarkennetut
kustannukset sekä niiden mahdolliset ohjelman laskemat erot. Näin ollen yh-
teenvetotaulukoista nähdään heti tehtävän taloudellinen toteuma ja sen
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mahdollinen ero tavoitearvioon. Ulos tulostettuna tarkekirjaus on neljäsivui-
nen niin, että tavoitearvion mukaiset kustannukset ovat sivuilla 1 ja 2, tar-
kennetut kustannukset ja yhteenveto ovat sivuilla 3 ja 4.
4.4 Tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjan testaus ja testaustulokset
Käyttökelpoisen ja toimivan suunnitelma- ja tarkekirjauspohjan lopputulos
varmistettiin testaamalla niitä työmaalla käytännössä.
4.4.1 Tehtäväsuunnitelman testaus ja testaustulokset
Tehtäväsuunnitelmapohjaa kokeiltiin käytännössä YIT Rakennus Oy:n ARK
–yksikön As Oy Helsingin Express 1&2 –työmaalla. Tällä työmaalla oli tarve
tehdä tehtäväsuunnitelma julkisivujen kasettipellityksestä, koska työssä käy-
tettävästä metallikasettien teräsrunkomateriaalista ei ollut aiempaa koke-
musta.
Testaustulokset olivat positiivisia. Suunnitelmapohja oli yksinkertainen ja
helppo täyttää. Lomake antoi selkeän pohjan työssä huomioitavien asioiden
kokoamiseen, eikä sitä täyttäessä tarvinnut miettiä turhaan sitä mitä tehtä-
väsuunnitelmassa ylipäätänsä pitikään tehdä. Tehtäväsuunnitelma oli aiem-
paa kokemusta vähemmän työläs tehdä ja silti lopputulos oli kattava selos-
tus tehtävästä työstä ja sen suunnittelussa ja ohjauksessa huomioon otetta-
vista seikoista.
Pohjan testaamisen jälkeen siihen lisättiin ainoastaan kohdassa 4.2.4 (liite 2)
mainitun tehtävän taloudellisen onnistumisen ennuste, koska kustannusten
erittely ja sen kautta niiden hallinta kaipasi selkeää johtopäätöstä ainoastaan
kirjattujen panosten sijasta.
4.4.2 Tarkekirjauspohjan testaus ja testaustulokset
Tarkekirjauspohjan testaaminen liitettiin tehtäväsuunnitelmapohjan kanssa
samaan työhön. Työmaalla oli tarve tehdä myös tarkekirjaus julkisivujen ka-
settipellityksestä, koska työssä käytettävästä metallikasettien teräsrunkoma-
teriaalista ei ollut aikaisempaa kokemusta ja tehtävän kustannustietoja tarvit-
taisiin seuraaviin hankkeisiin, joissa ko. materiaalia on suunniteltu käytettä-
vän. Testaamalla sekä tehtäväsuunnitelma- että tarkekirjauspohjaa samassa
työssä päästiin kokeilemaan myös tavoitteen mukaista tehtäväsuunnitelman
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ja tarkekirjauksen toimivuutta samassa yhteydessä ja niiden toisiaan palve-
levuutta.
Myös tarkekirjauspohjan testaustulos oli positiivinen. Pohja oli erittäin helppo
täyttää, siinä ei ollut mitään turhaa, eikä siitä puuttunut mitään. Vaikka yh-
teenvetotaulukko on pieni, se on erittäin informatiivinen ja selkeä. Uudessa
tarkekirjauspohjassa on myös huomattavasti helpompi päästä kiinni mahdol-
lisesti toteutuneisiin eroihin kuin aiemmassa versiossa.
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5 TIETOKETJU TEHTÄVÄSUUNNITELMASTA JA TARKEKIRJAUKSESTA KUS-
TANNUSARVIOON
Työssä oli tavoitteena myös yhdistää tietoketju tarkekirjauksesta tehtävä-
suunnitelman kautta kustannusarvioon sellaiseksi, että ketjusta muodostuisi
jatkuva kustannuslaskentaa ja toisaalta työmaan toimintaa parantava pro-
sessi.
Ratkaisuksi tähän tietoketjuun kehittelin luonnollisen jatkumon jo samaan yh-
teyteen koottuihin tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjiin. Excel–
sovellukseen, joissa eri välilehdillä aukeavat suunnitelmapohjat, lisättiin pa-
lautelomake, johon suunnitelman laatija kirjaa tehtäväsuunnitelmassa tai tar-
kekirjauksessa esiin tulleet erot verrattuna esim. tehtävän suunniteltuun ai-
katauluun, kustannusarvion varattuihin kustannuksiin jne. Ideana on siis an-
taa palaute kustannusarvion ja tarkennettujen kustannusten välisistä eroista,
jotka voivat olla esim. suunnitelman poikkeavuudesta tai kustannustietojen
virheellisyydestä johtuvia. Suunnitelmien poikkeavuus, joka yleensä johtaa
kustannuseroihin on esimerkiksi se, kun laskenta on laskenut työn tehtävän
urakalla ja työmaalla ko. työ päätetään toteuttaa omana työnä.
Lomake palvelee laskentaa ja hankintaa antamalla työmaalta palautteen
mahdollisista suunnittelun epäkohdista. Palautteen avulla laskenta ja hankin-
ta pystyvät parantamaan ja täsmentämään suunnitelmia käytännön mukai-
semmiksi. Työmaita ja vuosikorjausta lomake palvelee kahdella eri tavalla:
1. Laskennan ja hankinnan kautta – työmaat pystyvät toteuttamaan projek-
tin todennäköisemmin tavoitteiden mukaisesti, kun suunnitelmat ovat läh-
tökohtaisesti mahdollisimman käytännönmukaisia ja näin ollen myös kus-
tannusarviot realistisia.
2. Toisilta työmailta saatujen palautteiden kautta.
5.1 Analyysilomake, liite nro 3
Analyysilomake on yksisivuinen ja kaksisarakkeinen taulukko, joka on jaettu
neljään eri osaan: KL1 - oma työ, KL2 – materiaalit, KL3 – aliurakka ja KL4 -
kalusto. Ensimmäiseen sarakkeeseen kirjataan tarkekirjauksessa tai tehtä-
väsuunnitelmassa mahdollisesti esiin tulleet poikkeavuudet verrattuna tavoi-
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tearvioon, jotka oleellisesti vaikuttavat työn lopulliseen kustannukseen. Toi-
sessa sarakkeessa arvioidaan näiden poikkeamien syyt.
Analyysin palaute osoitetaan suoraan sinne minne tieto on olennaista saat-
taa perille. Analyysilomakkeessa on ruksattavana neljä vaihtoehtoa: lasken-
ta, hankinta, muut työmaat ja vuosikorjaus. Palautteen saajana voi toki olla
useampikin edellä mainituista tahoista.
5.2 Palautetiedon välitys ja tavat
Tehtäväsuunnitelman ja / tai tarkekirjauksen laatija palauttaa suunnitelman-
sa työpäälliköllensä, joka välittää palautteen eteenpäin lomakkeeseen mer-
kittyjen tahojen johtoon esimerkiksi lähettämällä suunnitelmapaketin koko-
naisuudessaan sähköpostitse tai tuomalla olennaiset tiedot esille tuotantopa-
laverissa. Joka tapauksessa palautteen eteenpäin välittämisestä vastaa työ-
päällikkö koska hän on yhteydessä sekä työmaahan, että muihin esitettyihin
tahoihin. Työmaalla mestarit eivät myös ole yhtä pian tietoisia mahdollisista
toimenkuva- tai henkilömuutoksista kuin työpäällikkö.
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
6.1 Yhteenveto
6.1.1 Kirjallinen osuus
Rakennushankkeen tuotannonohjauksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä
poikkeamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta ja poikkeamien ilmetessä
palauttaa tuotanto suunnitelmien mukaiseksi /1, s.13/. Koko hankkeelle mää-
ritellyt kustannus- tai aikatavoitteet eivät juuri auta tuotannonohjauksessa,
vaan projektien helpottamiseksi kokonaisuus on pilkottava tehtäviin, jotka
suunnitellaan, budjetoidaan ja valvotaan itsenäisinä kokonaisuuksina /2,
s.10-11/.
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että yksittäinen rakennustyö-
maan tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä
laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnitelman laatii työmaalla vastaava työnjohtaja
tai erikseen sovittu vastuuhenkilö. Suunnitelma laaditaan hyvissä ajoin en-
nen tehtävän aloitusta. Aliurakoiden tai työkauppojen tehtäväsuunnitelma
laaditaan ennen urakoista tai työkaupoista sopimista. Suunnitelmaa laaditta-
essa selvitetään mm. työn sisältö, ajalliset tavoitteet, kustannustavoite, tar-
vittavat resurssit, materiaalit, koneet, kalusto, työturvallisuuteen liittyvät sei-
kat sekä potentiaaliset ongelmat. /19./
Työnaikaisen budjettitarkkailun eli tarkekirjauksen avulla on tarkoituksena
selvittää, miten työvaihe on mennyt kohteen ohjausta silmällä pitäen, miten
se tulee menemään yrityksen toimintaa varten, sekä kerätä tietoja muiden
kohteiden kustannuslaskentaa ja työsuunnittelua varten /7, s.35/. Kustan-
nustarkkailussa valvotaan tehtyjä suoritemääriä, tehtyjä hankintakauppoja
sekä toteutuneita työtunteja ja kustannuksia /6, s.67/. Työtehtävien kustan-
nusten tarkkailulla varmistetaan, että tuotanto etenee suunnitellulla tavalla ja
että tuotantosuunnitelma ja tavoite saavutetaan.
Vaikka uudisrakennuskohteissa tehtävien työmenekit toistuvat suunnilleen
samoina, saattavat työmaalla toteutuneet kustannukset erota laskennan ta-
voitearviosta oleellisesti. Vertaamalla neljän yksittäisen tehtävän tavoitearvi-
on, tehtäväsuunnitelmassa tarkastettujen suunnitelmien ja kustannusten ja
toteutuneiden kustannusten eroja eri kustannuslajeilla ja analysoimalla niitä,
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saatiin selville, mistä nämä erot voivat johtua ja mitkä ovat yleisimmät syyt
eroihin tehtävästä riippumatta.
6.1.2 Tehtäväsuunnitelmat
Selkeitä syitä tavoitearvion, tehtäväsuunnitelman mukaisiin ja toteutuneiden
kustannusten välisiin eroihin löytyi yhteensä 15, jotka ovat:
· laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkamuoto
· laskennan suunnitelmasta poikkeava urakkahinta
· työhön kuluvan ajan väärinarvioiminen
· litterointivirheet
· sosiaalikulujen huomioiminen / huomioimatta jättäminen
· aikataulumuutos / -viive
· materiaalimuutos
· väärät materiaali- /kalustokustannustiedot
· puutteellinen kustannusarvio
· kta:n arvioitu suuruus
· materiaalimenekin väärin arvioiminen
· muilta työosilta hyödynnetyt materiaalit
· tavoitearvion laskentamenetelmän ja käytännön eroavaisuus
· työn määrän laskentavirhe
· urakan sisältö.
6.1.3 Suunnitelmapohjat
Työssä tehtiin uudet tehtäväsuunnitelma ja tarkekirjauspohjat YIT Rakennus
Oy:lle. Tehtäväsuunnitelmapohja on kolmesivuinen Excel–taulukkopohjalle
tehty tiivis ja helppokäyttöinen lomake, jonka voi täyttää koneella tai halutes-
sa tulostaa ja kirjata käsin.
Tarkekirjauspohja on Excel–sovelluksessa yhdelle välilehdelle aukeava tau-
lukko. Taulukko on tarkoitettu koneella täytettäväksi, jolloin se laskee itse
siihen syötettyjen panosten summat ja erotukset.
6.1.4 Tietoketju tehtäväsuunnitelmasta ja tarkekirjauksesta kustannusarvioon
Analyysilomake on tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjan Excel–
sovelluksen yhteyteen liitetty lomake, johon suunnitelman laatija kirjaa tehtä-
väsuunnitelmassa tai tarkekirjauksessa esiin tulleet erot verrattuna esim.
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tehtävän suunniteltuun aikatauluun, kustannusarvioon varattuihin panoksiin
jne. Lomakkeen palaute välitetään siihen merkatuille tahoille ja sen avulla
laskenta ja hankinta pystyvät parantamaan ja täsmentämään suunnitelmia
käytännönmukaisemmiksi ja realistiset suunnitelmat taas palvelevat työ-
maan tuotantoa kustannusten hallinnassa.
6.2 Johtopäätökset
Työn ensimmäinen tavoite oli selvittää eri rakennustyöosioiden tavoitearvioi-
den, tehtäväsuunnitelmissa tarkennettujen kustannusarvioiden ja tehtävien
toteutuneiden kustannusten erojen syitä. Tavoite saavutettiin, kun etsittyihin
kustannuseroihin löydettiin syitä, joiden avulla kustannuslaskenta kykenee
täsmentämään laskentareseptejään ja näin ollen tavoitearvioita, sekä tiedos-
tamaan yleisesti mistä mahdolliset erot voivat ylipäätänsä johtua.
Toinen tavoite oli yhdistää tietoketju tarkekirjauksesta tehtäväsuunnitelman
kautta kustannusarvioon sellaiseksi, että ketjusta muodostuisi jatkuva kus-
tannuslaskentaa ja toisaalta työmaan toimintaa parantava prosessi. Myös
toinen tavoite voidaan katsoa saavutetuksi, kun YIT Rakennuksen toiminta-
järjestelmän käyttöön luotiin analyysi–palautelomakepohja, joka yhdistää
tehtäväsuunnitelmien ja tarkekirjausten kautta tietoketjun työmaalta lasken-
taan ja lisäksi muille oleellisille tahoille sekä laskennan suunnitelmien täs-
mällisyyden kautta palvelee myös työmaita. Tulevaisuudessa saadaan näh-
dä, miten lomake toimii käytännössä.
Kolmantena tavoitteena oli parantaa YIT Rakennuksen toimintajärjestelmän
tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjia käytännössä nykyisiä paremmin
toimiviksi ja toisiaan palveleviksi. Myös kolmas tavoite saavutettiin; käytän-
nössä työmaalla toimiviksi todetut tehtäväsuunnitelma- ja tarkekirjauspohjat
ovat valmiina vietäväksi toimintajärjestelmään.
Tehtäväsuunnitelma-, tarkekirjaus- ja palauteanalyysipohjat toimivat yhdes-
sä työtehtävien kustannuserojen vähentämiseksi. Tehtäväsuunnitelmapoh-
jassa sen laatijan tulee käydä läpi niin tavoitearvio kuin tarkennetut kustan-
nukset ja budjetin mahdollinen eroavaisuus. Tarkekirjauspohjaa täytettäes-
sä, ohjelma laskee tavoitearvion ja toteutuneiden kustannusten erot, jolloin
mahdollisiin kustannuseroihin päästään heti kiinni. Palauteanalyysipohja
taas toimii laskentaa informoivana prosessina, jolloin suunnitelmia voidaan
tarkentaa ja oikaista ja näin ollen ennalta ehkäistä kustannuseroja.
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Liite 1
Kerrostalot pääkaupunkiseutu
Työnro:
Littera:
Kesto yht: vkoa
TAVOITEARVIOSTA kerätty kustannustavoite:
Työkustannukset määrä yks. € / yks. yht.
0
0
0
0
0
0
Materiaalikustannukset määrä yks. € / yks. yht.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yleisaikataulun mukainen:
Tuotantonopeus (tth/yks):
Työmenekkilaskelma (tv):
4. Kustannukset
Urakan sisältö:
Työnjohtaja:
Työn alkutilanne:
Tarkastettu työn aloitus ja lopetus:
1. Kohde
Urakoitsija:
Työtehtävä:
Työmaa:
Suunnitelman laatija:
2. Työn sisältö
Työn määrä (yks):
Työn lopputilanne:
Työryhmä:
3. Aikataulu
Kustannukset yhteensä
Aliurakan kustannukset
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Liite 1
TARKASTETTU kustannustavoite:
Työkustannukset määrä yks. € / yks. yht.
0
0
0
0
0
0
Materiaalikustannukset määrä yks. € / yks. yht.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  tehtävän suorittamiseen (riittävät / eivät riitä)
6. Laadunvarmistus
Kustannukset yhteensä
5. Työohje (tarvittaessa liitteenä)
Varatut kustannukset
Aliurakan kustannukset
Työn laatuvaatimukset:
Materiaali- ja ulkonäkövaatimukset:
Laadunvalvontamenetelmät:
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Liite 1
Työkoneet:
Työkalusto:
Ongelmaan varautuminenSeurausOngelma
10. Potentiaaliset ongelmat
Edellisiin kohtiin liittyvät mahdolliset ongelmat ja niiden ehkäsy:
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet:
9. Työturvallisuus
Työssä huomioitavat turvallisuuteen vaikuttavat asiat:
8. Tarvittavat koneet ja kalusto
Johtopäätökset tehtävän onnistumisen mahdollisuudesta
7. Logistiikka
Materiaalien siirto ja varastointi:
Nosto- / siirtokalusto:
Jätteiden lajittelu:
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Liite 2
Kerrostalot pääkaupunkiseutu
Kohde: Työ nro:
KL 1 (oma työ) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YHTEENSÄ 0
+ SOSIAALIKULUT 64,63% 0
KL 2 (materiaalit) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YHTEENSÄ 0
TAVOITEARVIOSTA POIMITTU
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KL 3 (aliurakka) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YHTEENSÄ 0
KL 4 (kalusto) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YHTEENSÄ 0
KUSTANNUSLAJIT YHTEENSÄ ALV 0%
0
€ yhteensä
0
Kustannuslaji
KL 1 (oma työ)
KL 2 (materiaalit)
KL 3 (aliurakka)
KL 4 (kalusto)
0
0
0
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Liite 2
Kerrostalot pääkaupunkiseutu
Kohde: Työ nro:
ERO
KL 1 (oma työ) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
YHTEENSÄ 0 0
+ SOSIAALIKULUT 64,63% 0 0
KL 2 (materiaalit) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
YHTEENSÄ 0 0
TOTEUTUNUT
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KL 3 (aliurakka) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
YHTEENSÄ 0 0
KL 4 (kalusto) ALV 0%
panos (selite) määrä yks €/yks € yht. huomautuksia
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
YHTEENSÄ 0 0
KUSTANNUSLAJIT YHTEENSÄ ALV 0%
Ero
0
0
0
0
0
€ yhteensä
0
0
0
0
0
Kustannuslaji
KL 1 (oma työ)
KL 2 (materiaalit)
KL 3 (aliurakka)
KL 4 (kalusto)
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Liite 3
  
Kerrostalot pääkaupunkiseutu
Eroavuudet: Syyt:
Eroavuudet: Syyt:
Eroavuudet: Syyt:
Eroavuudet: Syyt:
Mahdollinen palaute Laskenta / Hankinta / Työmaat / Vuosikorjaus
Yhteenveto
ANALYYSI:
Tarkekirjauksessa tai tehtäväsuunnitelmassa mahdollisesti esiin tulleet poikkeavuudet
verrattuna tavoitearvioon, jotka oleellisesti vaikuttavat työn lopulliseen kustannukseen.
KL 4 (kalusto)
KL 3 (alihankinnat)
KL 2 (materiaalit)
KL 1 (oma työ)
8
